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TÄYDENTÄVÄN RAHOITUKSEN 
PROSESSIKUVAUS TURUN YLIOPISTOSSA 
Yliopistojen rahoituksen vähetessä on toimintaa tehostettava ja pienemmillä resursseilla on 
saatava aikaan enemmän kuin ennen. Opinnäytetyö on osa toimintamallien ja prosessien 
kehittämistyötä, joita tarvitaan sopeutumisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Kehittämistyön pohjaksi tarvittiin prosessikuvaus nykytilanteesta. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata täydentävän rahoituksen prosessi Turun yliopistossa 
käyttäen esimerkkeinä kahta merkittävää rahoittajaa Suomen Akatemiaa ja 
Innovaatiorahoituskeskus Tekesiä. Samalla selvitettiin näiden kahden samantyyppisien 
rahoittajan välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.  
Opinnäytetyö toteutettiin kuvaamalla toimintaympäristö, tutustumalla prosessien kuvaamiseen, 
projektin elinkaareen sekä rahoitusehtoihin ja niiden taloushallinnolle asettamiin vaatimuksiin. 
Teorian lisäksi haastateltiin tutkimus- ja projektipalveluiden henkilöstöä, jotka työskentelevät 
täydentävän rahoituksen parissa. 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi täydentävän rahoituksen toimintotaulukko, joka on sanallinen 
kuvaus prosessista sekä sen pohjalta prosessikaavio. Tämän lisäksi tehtiin näiden rinnalle 
yksityiskohtaisempi kuvaus Suomen Akatemian ja Tekesin prosessien eri vaiheista sekä niistä 
löydetyistä eroista.  
Prosessikuvauksen perusteella voitiin todeta, että prosessin tärkeimmät toiminnot ovat 
pääpiirteittäin samat rahoittajasta riippumatta. Rahoittajien väliset erot tulevat paremmin esiin 
vasta tarkemmassa tehtäväkohtaisessa kuvauksessa. Suomen Akatemian ja Tekesin prosessit 
ovat samankaltaiset ja erot prosessien välillä perustuvat pääosin erilaisiin rahoitusehtoihin sekä 
eroon rahoitushakemusten ja raportoitavien projektien määrässä.  
Prosessikaaviota ja toimintotaulukkoa voidaan hyödyntää kehittämistyön pohjana ja työnjaon 
suunnittelussa. Nykyinen täydentävän rahoituksen prosessi on toimiva, joten käytäntöjä voi 
hyödyntää myös muiden rahoittajien prosesseissa jos ne soveltuvat rahoitusehtoihin ja 
raportointivaatimuksiin. 
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PROCESS DESCRIPTION OF THE 
SUPPLEMENTARY FUNDING AT THE 
UNIVERSITY OF TURKU 
As the financing of the universities is decreasing, the operation must be more effective and 
more must be achieved with the decreasing resources than before. This thesis is part of the 
development of the operation and processes which are needed to be able to adapt to the 
changing operational environment. A process description was needed as a base for further 
development.  
The purpose of the thesis was to describe the process of the supplementary funding at the 
University of Turku by using two significant financiers the Academy of Finland and Tekes – the 
Finnish Funding Agency for Innovation as an example. At the same time the aim was to find out 
the similarities and differences between these two financiers. 
The thesis was implemented by describing the operational environment, exploring process 
description techniques, the life-cycle of the projects and the demands for the financial 
administration imposed by the financial conditions of the financier. Theories were completed by 
interviewing the personnel of the research services and project services that work with the 
supplementary funding.   
As a result of the thesis a description of the process was written. It is in the form of a table of 
functions. Also based on the table the process chart was drawn. In addition, a more detailed 
description of the process phases of the Academy of Finland and Tekes funding including 
differences between them was made.   
Based on the process chart it was possible to state that the most of the important functions 
were about the same with both financiers. The differences between the financiers appear better 
in a more detailed description of the tasks of the supplementary funding. The processes of the 
Academy of Finland and Tekes are quite similar and the differences between them are based 
on the differences in the financial conditions and in the amount of funding applications and 
projects which need to be reported.  
The process chart and the written description can be used as a base for development and 
distribution of work. The present process of the supplementary funding functions well. It is 
possible to use its practices in the processes of other financiers also, as long as they match with 
the financial conditions and reporting practices of the financier. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö tehdään Turun yliopiston toimeksiantona ja opinnäytetyössä kuva-
taan Turun yliopiston täydentävän rahoituksen prosessi talouden näkökulmasta. 
Yliopiston rahoitus on tulevina vuosina vähenemässä, joten toimintaa on tehos-
tettava ja vähenevillä resursseilla on saatava aikaan enemmän kuin ennen. Tu-
run yliopistossa on meneillään ”talouden sopeuttaminen ja rakenteiden kehittä-
minen” –ohjelma ja täydentävän rahoituksen prosessikuvaus on osa toiminta-
mallien ja prosessien kehittämistä.   
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen on nykyinen kahden merkit-
tävän rahoittajan Suomen Akatemian ja Tekesin keskitetysti hoidetuttu rahoituk-
sen prosessi Turun yliopistossa. Prosessi alkaa rahoituksen hakemisvaiheesta 
ja jatkuu projektin toteuttamisvaiheen kautta päätösvaiheeseen. Työssä selvite-
tään, minkälaisia erilaisia taloushallintoon liittyviä toimintoja prosessiin liittyy, 
ketkä prosessiin osallistuvat ja millainen työnjako on.  Samalla selvitetään onko 
Suomen Akatemian ja Tekesin prosesseissa eroja. Jos prosesseissa on eroja, 
selvitetään millaisia erot ovat ja mihin ne perustuvat. 
Työskentelen Turun yliopistossa projektipalveluissa, jossa hoidetaan keskitetys-
ti Suomen Akatemian ja Innovaatiokeskus Tekesin toteutusvaiheen taloudelli-
nen raportointi. Yliopistossa meneillään olevasta kehittämisohjelmasta keskus-
teltaessa nousi esiin tarve nykyisen työprosessin selvittämisestä. Opinnäytetyön 
aihe koskettaa läheisesti työtehtäviäni ja aihe on kiinnostava ajankohtaisuuten-
sa takia.  Prosessit ovat osa tämän päivän työelämää ja on kiinnostavaa tutus-
tua prosessikuvauksien tekemiseen. 
Opinnäytetyössä esitellään ensin opinnäytetyön taustaa selvittämällä yliopiston 
organisaatiota ja rahoitusta, joissa lähteinä on käytetty yliopiston omia verkkosi-
vuja ja intranetiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuja. Opinnäyte-
työssä tutustutaan prosessin kuvaamisen tekniikkaan ja vaiheisiin kirjallisuuteen 
ja verkosta löytyvään aineistoon tutustumalla. Prosessin kuvaamiseen tarvitaan 
perehtymistä projektin elinkaareen, rahoittajaehtoihin ja niiden vaikutukseen 
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projektien taloushallintoon. Tietoa on haettu yliopiston sisäisistä ohjeista, kirjalli-
suudesta ja verkkolähteistä.  
Teorialähteitä täydentämään on lisäksi haastateltu yliopiston talous- ja tutki-
muspalveluiden täydentävän rahoituksen asiantuntijoita. Teoriatiedon sekä tut-
kimus- ja projektipalveluiden henkilökunnalta saatujen tietojen perusteella laadi-
taan prosessikuvaus Turun yliopiston täydentävän rahoituksen käsittelystä. 
Prosessikuvauksesta on tehty useita opinnäytetöitä liittyen yleensä tuotannon 
tai tietojärjestelmien kehittämiseen. Täydentävän rahoituksen osaprosesseista 
tehtyjä opinnäytetöitä on Paula Latvalan Tekes-projektien taloushallinnan laatu-
käsikirja vuodelta 2011 sekä Otto Lehdon Tekes-projektien tarkastus - kohti su-
juvampaa tarkastusprosessia vuodelta 2015. Lisäksi Euroopan unionin rahoi-
tuksesta on Krista Olkkonen tehnyt opinnäytetyön Eu-rahoitteisen projektin ra-
portoinnin erityispiirteet, joka on vuodelta 2014.  Täydentävän rahoituksen ko-
konaisuudesta ei ole tehty vastaavanlaista aikaisempaa selvitystä. 
Prosessinkuvauksen perusteella voidaan selvittää mikä prosessissa toimii hyvin 
sekä missä mahdollisesti on kehitettävää. Prosessikuvauksen tuloksia voidaan 
käyttää jatkokehityksen pohjana. Kun on kyse täydentävästä rahoituksesta, joka 
yleensä on tarkoitettu tutkimukseen, on tutkimuksen ja talouden raja häilyvä ja 
osittain päällekkäinen. Prosessikuvauksen avulla työjakoa voidaan selkiyttää 
tutkimus-, talous- sekä laitoshenkilökunnan välillä. Työn tulosten pohjalta voi-
daan selvittää, voidaanko hyviä käytänteitä siirtää myös muiden rahoittajien 
täydentävän rahoituksen käsittelyyn. Opinnäytetyö on avuksi talous- ja tutki-
muspalveluiden henkilöstölle sekä näiden esimiehille. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 
Opinnäytetyö tehdään Turun yliopiston toimeksiannosta. Kuvaus toimintaympä-
ristöstä sisältää yleistä tietoa Turun yliopistosta, sen organisaatiosta sekä rahoi-
tuksesta.    
2.1 Turun yliopisto 
Turun yliopiston on Suomen ensimmäinen suomenkielinen yliopisto, ja se on 
perustettu vuonna 1920. Turun yliopistossa on opiskelijoita noin 20 000 ja hen-
kilöstöä yli 3 300. (Turun yliopisto 2016d)  
Yliopiston tehtävät perustuvat yliopistolakiin (558/2009), jonka perusteella yli-
opistolla on neljä perustehtävää. Perustehtävät ovat vapaan tutkimuksen edis-
täminen, tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen antaminen ja opiskelijoi-
den kasvattaminen palvelemaan isänmaata. Vuonna 2010 voimaan tullut yli-
opistolain uudistus toi mukanaan neljännen tehtävän, joka on tutkimustulosten 
ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen.  
Ennen yliopistolain uudistusta 2010 yliopistot olivat valtion tilivirastoja. Uuden 
yliopistolain myötä ne irtautuivat valtiosta ja niistä tuli itsenäisiä oikeushenkilöi-
tä, jotka ovat joko säätiöitä tai julkisoikeudellisia laitoksia kuten Turun yliopisto. 
Lain tarkoitus oli lisätä yliopiston omaa päätösvaltaa, jolloin toimintaa voidaan 
paremmin ohjata tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta. Uudistuksen tavoite 
oli tuoda yliopistoille lisää taloudellista liikkumatilaa samalla kun se toi niille oi-
keushenkilöinä täyden taloudellisen vastuun. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2015a) 
2.2 Yliopiston organisaatio 
Turun yliopiston organisaatiossa rehtori ja vararehtorit toimivat hallituksen alai-
suudessa. Organisaatioon kuuluu myös yliopistokollegio, joka on yliopistollinen 
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vaalielin. Sen tehtävänä on päättää muun muassa yliopiston hallituksen jäsen-
määrästä ja se valitsee muut kuin yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden jäse-
net hallitukseen. Organisaatio on kuvattu kuviossa 1. Turun yliopistossa on seit-
semän tiedekuntaa, jotka jakautuvat laitoksiin. Laitokset ovat hallinnollisia yksi-
köitä, jotka vastaavat opetuksesta ja tutkimuksesta. (Turun yliopisto 2015a; 
2016, intranet) 
Turun yliopiston tiedekunnat: 
x Humanistinen tiedekunta 
x Kasvatustieteiden tiedekunta 
x Lääketieteellinen tiedekunta 
x Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
x Oikeustieteellinen tiedekunta 
x Turun kauppakorkeakoulu 
x Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
Tiedekuntien lisäksi yliopistossa on seitsemän erillistä laitosta, joilla ei ole vel-
vollisuutta järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta. Osan erillisistä laitoksista 
Turun yliopisto omistaa yhdessä muiden organisaatioiden kuten Åbo Akademin 
tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.  
Turun yliopiston erilliset laitokset: 
x Brahea-keskus 
x Kielikeskus  
x Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE 
x  PET-keskus 
x  Suomen ESO-keskus  
x Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus TUCS  
x Turun biotekniikan keskus  
Yliopistolla on toimipisteet Turussa, Porissa ja Raumalla. (Turun yliopisto 
2015a)  
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Kuvio 1. Turun yliopiston organisaatio.  
Rehtorin alaisuudessa toimii myös yliopiston hallinto, joka on jaettu neljään yk-
sikköön. Hallintoyksiköt ovat viestintä, yliopistopalvelut, kehittämispalvelut sekä 
talouspalvelut. Yliopiston täydentävä rahoitus hallinnoidaan pääasiassa kehit-
tämis- ja talouspalveluissa, joiden organisaatio on kuvattu kuviossa 2. (Turun 
yliopisto 2015a; 2015, intranet)  
  
Kuvio 2. Talous- ja kehittämispalveluiden organisaatio. 
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Kehitysjohtaja alaisuudessa tutkimuksen toimialalla toimii kuvion 2. mukaisesti 
tutkimuspalvelut. Tutkimuspalveluiden Pre award -tiimissä hoidetaan projektien 
hakuvaiheen budjetointineuvonta sekä hakemuksien tarkistaminen. Lakimiehet 
(Legal) avustavat tutkimusprojekteihin liittyvissä sopimusasioissa ja Post award 
neuvoo toteutusvaiheen rahoitusehtoihin liittyvissä kysymyksissä projektin to-
teutusvaiheessa. Tutkimuspalveluiden lisäksi kehittämispalveluiden tutkimuksen 
toimialaan kuuluu tutkimukseen liittyviä yksiköitä kuten esimerkiksi tutkijakoulu 
ja tutkimuksen kokonaisarviointi. Tutkimuksen toimialan rinnalla toimii strategi-
sen kehittämisen yksikkö, johon kuuluvat muun muassa kehittäminen ja suun-
nittelu, innovaatiopalvelut ja koulutusvienti sekä laadun hallinta. (Turun yliopisto 
2015a; 2015, intranet)  
Talouspalvelut toimii talousjohtajan alaisuudessa (kuvio 2.). Talousjohtajalla on 
alaisuudessaan controller-tiimi, tiimiesimiehet, hankintalakimies ja talouspäällik-
kö. Controllerit toimivat talouden yhteyshenkilöinä laitoksilla sekä vastaavat lai-
toksien budjetoinnista ja talouden raportoinnista. Talouspäällikkö johtaa lasken-
tatiimiä, joka vastaa kirjanpidosta, kassatoiminnoista sekä raportoinnista Ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle sekä Tilastokeskukselle. Hankintalakimies johtaa 
hankintatiimiä, joka vastaa kilpailutuksista sekä hankinnoista. Tiimiesimiesten 
alaisuudessa toimivat reskontratiimit, matkapalvelut sekä projektipalvelut. (Tu-
run yliopisto 2015, intranet) 
Talouspalveluissa toimivan projektipalveluiden tehtävä on hallinnoida yliopiston 
vastaanottamaa täydentävää rahoitusta. Projektipalveluissa on avataan vas-
taanotetuille täydentäville rahoituksille projektit kirjanpitoon sekä päätetään ne 
sen jälkeen kun viimeinen maksuerä rahoittajalta on saatu. Projektilla tarkoite-
taan yliopiston talouspalveluissa ulkopuolisen rahoituksen tulojen ja menojen 
seurantaa varten perustettua seurantakohdetta kirjanpidossa. Projektipalveluis-
sa tehdään merkittävimpien rahoittajien kuten Suomen Akatemian, Tekesin se-
kä EU:n puiteohjelmahankkeiden taloudellinen raportointi rahoittajille, investoin-
tiavustusten kirjaaminen projekteille sekä työaikajärjestelmän neuvonta ja kehit-
täminen. Projektipalvelut toimii tutkimuksen ja talouden rajapinnalla, joiden väli-
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nen raja ei ole selkeä. Sen takia yhteistyötä tehdään myös tutkimuspalveluiden 
kanssa. (Turun yliopisto 2015, intranet)   
2.3 Rahoituksen lähteet 
Yliopistolaki (558/2009) takaa yliopistolle perusrahoituksen eli opetus- ja kult-
tuuriministeriön yleisavustuksen. Rahoitus on perustunut vuodesta 2013 lähtien 
yliopistojen rahoitusmalliin. Rahoituksen määrään vaikuttavat mm. suoritettujen 
korkeakoulututkintojen, tieteellisten julkaisujen sekä saadun kilpaillun tutkimus-
rahoituksen määrä. Sen lisäksi yliopistot hankkivat täydentävää rahoitusta julki-
sesti kilpaillusta rahoituksesta sekä liiketoiminnasta. Perusrahoituksella rahoite-
taan pääasiassa opetusta ja tukipalveluita, täydentävä rahoitus taas on tutki-
mukselle merkittävä rahoituslähde, kertoo Turun yliopiston tutkimuspalvelupääl-
likkö. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a; Tutkimuspalvelupäällikkö 4.9.2015, 
haastattelu) 
Turun yliopiston kokonaisrahoitus vuonna 2015 oli 262 548 914 euroa, joka 
koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta eli perusrahoituksesta 
sekä täydentävästä rahoituksesta kuten kuvio 3. esittää. Täydentävän rahoituk-
sen osuus oli 33,8 %. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopiston sopima tavoite 
täydentävän rahoituksen osuudesta oli 40 %, joka jäi saavuttamatta.  Täydentä-
vän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta laski edelliseen vuoteen verrattu-
na 3 %. (Turun yliopisto 2016b, 5; 2016c, 7) 
 
Kuvio 3. Turun yliopiston rahoitus 2015.  
66,2 %
33,8 % Yleisavustus
Täydentävä rahoitus
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Kuviossa 4. on kuvattu yleisavustuksen määrän kehittyminen vuodesta 2012 
lähtien sekä tärkeimpien rahoittajien rahoituksen kehittyminen kuvioissa 6.-9. 
(Turun yliopisto 2016a, 6; 2016b, 5; 2016c, 8; budjetti 2016, intranet). Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämän yleisavustuksen eli perusrahoituksen määrä 
on viime vuosiin asti kasvanut. Vuonna 2016 valtion perusrahoitus tulee kuiten-
kin vähenemään, minkä lisäksi yliopistoindeksistä luovutaan. Rahoitus tulee 
pienenemään yliopistoindeksin poistumisen takia vielä lisää noin 2-3 miljoonaa 
euroa. Yliopistoindeksistä on sovittu 2010 yliopistolain uudistamisen yhteydessä 
ja sen poistuminen tarkoittaa, että esimerkiksi vuokrien ja palkankorotusten ai-
heuttamaa kulujen kasvua ei enää hyvitetä yliopistoille. (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2015a; Rehtori, henkilöstön tiedotustilaisuus 18.9.2015) 
 
 
 
Kuvio 4. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus 2015.  
Turun yliopiston täydentävän rahoituksen lähteet sekä niiden määrät vuonna 
2015 löytyvät kuviosta 5. Yliopiston täydentävän rahoituksen lähteistä merkittä-
vin oli Suomen Akatemia. Muita merkittäviä rahoittajia olivat Tekes ja Euroopan 
unioni. (Turun yliopisto 2016c, 30) 
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Kuvio 5. Turun yliopiston täydentävä rahoitus 2015.  
Suomen Akatemia on perinteisesti ollut Turun yliopiston merkittävin täydentä-
vän rahoituksen lähde. Rahoitus on laskenut vuodesta 2013 mutta sen odote-
taan nousevan hieman vuonna 2016 kuvion 6. mukaisesti. Suomen Akatemian 
kokonaismyöntövaltuuksia leikataan 10 miljoonalla vuonna 2016, joten jatkossa 
rahoitus tullee laskemaan. Edellisinä vuosina myönnettyjä rahoituksia raportoi-
daan ja laskutetaan vielä vuonna 2016, joten rahoituksen leikkauksen vaikutuk-
set eivät vaikuta välittömästi. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 18) 
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Kuvio 6. Suomen Akatemian rahoitus.  
Tekesin rahoitus on laskenut hiljalleen vuodesta 2012 mutta on kääntynyt nou-
suun vuonna 2015 (kuvio 7.). Nousun odotetaan jatkuvan vuonna 2016, sillä 
Turun yliopisto on menestynyt viime vuosien Tekes-hauissa hyvin ja projektit 
jatkuvat vielä muutaman vuoden. Tulevina vuosina rahoitus voi kuitenkin vähen-
tyä, sillä Tekesin avustuksia tutkimukseen ja kehitykseen tullaan 2016 leikkaa-
maan 138 miljoonaa euroa, joista 100 miljoonaa kohdistuu yliopistoihin ja tutki-
muslaitoksiin. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 27; Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2015b) 
 Tekes on ilmoittanut, että osa rahoitusmuodoista lakkautetaan kokonaan. Tut-
kimusorganisaatioille suunnattua strategiset avaukset –rahoitusta ei tule enää 
haettavaksi. Tekesin rakennerahastorahoituksen ”Innovatiiviset kaupungit (IN-
KA)” –ohjelman rahoitus loppuu kokonaan. Jatkossa erillisiä rakennerahasto-
rahoitushakuja ei ole vaan rahoitusta haetaan normaalina tutkimusrahoituksena. 
Tekes arvioi, mihin hakemuksiin rakennerahastorahoitus sopii ja ilmoittaa siitä 
hakijalle. Myös SHOK-rahoitus loppuu kun Strategisen huippuosaamisen keskit-
tymät SHOKit ajetaan vaiheittain alas. SHOKit ovat yritysten, yliopistojen ja tut-
kimuslaitosten yhteistyömuotoja, joita hallinnoivat voittoa tavoittelemattomat 
SHOK-yhtiöt.  (Tekes 2015; 2016d; 2016e; Valtioneuvoston kanslia 2015, 27) 
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Kuvio 7. Tekesin rahoitus.  
Euroopan unionin rahoitus on hieman vaihdellut vuosittain (kuvio 8.), mutta ra-
hoituksen lisäämisessä nähdään suurimmat mahdollisuudet tulevaisuudessa. 
Tutkimuspalvelupäällikön mukaan erityisesti Euroopan unionin Horizon 2020 -
rahoituksen hakemiseen panostetaan koska sieltä on saatavilla tutkimukseen 
kohdistuvaa rahoitusta. Horizon 2020 on Euroopan unionin rahoitusohjelma, 
joka rahoittaa eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita.  (Tutkimuspalve-
lupäällikkö 4.9.2015, haastattelu; Tekes 2016f) 
 
Kuvio 8. Euroopan unionin rahoitus.  
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Liiketoiminnan tuotot ovat vähentyneet (kuvio 9.), mikä johtuu osaltaan siitä, 
että yliopiston liiketoiminnan yksiköitä on yhtiöitetty ja niiden tuotot eivät enää 
ole mukana yliopiston kirjanpidossa. Liiketoiminnan tuottoja odotetaan saatavan 
jatkossa erityisesti koulutusvientiä sekä erikoistumiskoulutuksia kehittämällä 
(Taloussuunnittelija, henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2016; Rehtori, henkilös-
tön tiedotustilaisuus 18.9.2015). 
 
Kuvio 9. Liiketoiminnan tuotot.  
Yliopiston rahoitus tulee vähenemään jatkossa, joka tulee olemaan haaste tule-
vina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulevaa perusrahoitusta leikataan 
samalla kun myös täydentävä rahoitus vähenee. Yliopistojen vähentyvä rahoi-
tus johtaa kilpailun kiristymiseen perinteisestä kotimaisesta täydentävästä rahoi-
tuksesta. Perinteisten suurten rahoittajien vähentyvä rahoitus pyritään korvaa-
maan rahoituspohjaa laajentamalla ja uusia rahoituslähteitä löytämällä. (Turun 
yliopisto 2015b; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b; Tutkimuspalvelupäällikkö 
4.9.2015, haastattelu) 
Uusia mahdollisia korvaavia rahoituslähteitä voisivat olla pohjoismaiset rahoitta-
jat sekä muut kansainväliset rahoittajat. Hallituksen uutta kärkihankerahoitusta 
myönnetään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyölle innovaatioiden 
kaupallistamiseksi. Jatkossa kotimainen rahoitus kohdistuu entistä enemmän 
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innovaatioihin, kaupallistettavuuteen ja hyödynnettävyyteen.  Uudet rahoitusläh-
teet ja rahoitusohjelmat on tutkittava entistä tarkemmin ja ohjattava tiedot ha-
kumahdollisuuksista entistä kohdennetummin mahdollisille kohderyhmien haki-
joille. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 18; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015c; 
Tutkimuspalvelupäällikkö 4.9.2015, haastattelu) 
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3 TUTKIMUSRAHOITUKSEN VAIHEET 
Täydentävän rahoituksen prosessi alkaa hakuvaiheesta, jota seuraa projektin 
perustaminen, toteuttaminen sekä viimeiseksi päättäminen. Prosessin kuvaa-
minen edellyttää prosessikuvauksen tekniikoiden tuntemista. Prosessikuvaus 
tehdään talouden näkökulmasta, joten on tunnettava rahoittajat sekä tiedettävä 
täydentävän rahoituksen talouteen vaikuttavat erityispiirteet. 
3.1 Prosessikuvaus 
Aikaisemmin työnjakoa ja kehittämistä on tehty organisaation eri yksiköiden teh-
tävien pohjalta ja organisaation toiminnan kuvaus on perustunut usein vain or-
ganisaatiokaavioon. Prosessiajatteluun siirryttäessä on toimintaa alettu hahmot-
tamaan organisaatiorajat ylittävinä toimintoketjuina eli prosesseina. Prosessi 
muodostuu toisiaan seuraavista toiminnoista, jotka puolestaan muodostuvat 
toisiaan loogisesti seuraavista tehtävistä, joiden tarkoitus on saada aikaan suo-
rite. Prosessien kehittäminen liittyy aina organisaation muuhun toimintaan, joten 
sen on pohjauduttava organisaation visioon, strategiaan sekä muihin ohjaaviin 
toimintoihin.  (Sahi 2010; Alhola & Lauslahti 2003, 93; JUHTA 2012; 3) 
Prosessikeskeisessä kehittämisessä kehittäminen tapahtuu pääosin kokonais-
valtaisesti alhaalta ylöspäin. Suurissa organisaatioissa painopiste on yksikköjen 
sisäisessä kehittämisessä sekä eri yksiköiden tasa-arvoisessa yhteistyössä se-
kä vuorovaikutuksessa. Johdon tehtävä on organisoida ja koordinoida yhteistyö-
tä. (Murto 1998, 26)  
Prosessien kehittämisen tavoitteena on useimmiten toiminnan tehostaminen, 
laadun parantaminen, kustannussäästöt tai ongelmatilanteiden hallinta. Proses-
sin kehittämisen tuloksena voi olla esimerkiksi uusien työtiimien muodostami-
nen tai uusi tapa organisoida prosessit. Prosessikuvaukset ovat hyödyllisiä joh-
dolle, kehittäjille sekä sisäisten palveluiden järjestäjille. Niitä voidaan käyttää 
organisaation päätöksenteon, ohjauksen sekä suunnittelun välineenä.  
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Prosessikuvausta voidaan käyttää apuna esimerkiksi:  
x yhteistyön kehittämiseen muiden yksiköiden kanssa 
x muutosjohtamisen apuna  
x työn kuormituksen mittaamiseen ja resursointiin 
x työnjaon ja vastuiden selkiyttämiseen 
x ongelmatilanteiden selvittämiseen 
x päällekkäisyyksien selvittämiseen 
x uuden työntekijän perehdyttämiseen ja työnohjaukseen 
x palveluiden ja niiden laadun kehittämiseen 
x tulosten mittaamiseen 
x hiljaisen tiedon keräämiseen 
x toiminnan arvioinnissa käytettävien mittareiden asettamiseen. 
 (JUHTA 2012, 3) 
Prosessin kuvaaminen saa alkunsa yleensä kehitystarpeen havaitsemisesta. 
Tämä voi aiheutua työnkulun järjestämisen tarpeesta tai koko organisaation 
toiminta muokkaavasta ylätason strategian muutoksesta. Prosessin kuvaami-
nen alkaa prosessien tunnistamisesta ja kuvattavan prosessin valitsemisesta. 
Tämän jälkeen päätetään prosessin käyttötarkoitus ja kuvaustaso sekä selvite-
tään prosessin perustiedot. (JUHTA 2012, 3) 
Laajat prosessit voidaan jakaa osaprosesseiksi eli aliprosesseiksi. Prosessit 
voidaan jakaa myös ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit ovat 
organisaation menestymisen kannalta kriittisiä. Ne tuottavat arvoa ulkoisille asi-
akkaille ja ovat sitä toiminnallisuutta, jonka takia organisaatio on olemassa. Jul-
kisessa hallinnossa ydinprosessilla tarkoitetaan yhteiskunnallisia vaikuttavuus-
prosesseja, joiden kautta organisaation yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy. 
Ydinprosessi ilmaisee, miten organisaatio pyrkii siihen, miksi se on olemassa. 
Ydinprosessien turvaamiseksi tarvitaan tukiprosesseja, joiden asiakkaat ovat 
organisaation sisällä. Tukiprosessit ovat olemassa organisaation toimintaa var-
ten. (Sahi 2010; Virtanen & Wennberg 2005, 118) 
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Ennen kuvauksen aloittamista on tiedettävä, mitä tietoa prosessi tuottaa ja mi-
hin sen tuotoksia käytetään. Prosessin tunnistamisen tavoite on ymmärtää or-
ganisaation rakenne ja dynamiikka. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kaikki 
organisaatiossa toimivat ymmärtävät organisaation samalla tavalla. Sen jälkeen 
kun prosessi on tunnistettu ja valittu, se on vielä rajattava. Prosessin alku ja 
loppu on rajattava niin, että prosessi on tarkoituksenmukainen sekä hallittavissa 
oleva. Liian löyhä rajaus tekee prosessista vaikeasti hahmotettavan ja hallitta-
van kun taas liian tiukka rajaus ei tuota uutta tietoa eikä lisäarvoa. (JUHTA 
2012, 3; Sahi 2010) Taulukossa 1 on lueteltu prosessimäärittelyn keskeiset vai-
heet.  
Taulukko 1. Prosessimäärittelyn vaiheet (Virtanen & Wennberg 2005, 122). 
PROSESSIN OMINAISUUS PROSESSIEN MÄÄRITTELYYN 
LIITTYVÄ TEHTÄVÄ 
TAVOITE 
Prosessi koostuu 
useista osaprosesseis-
ta ja toiminnoista, joil-
la kullakin on omat 
vastuuhenkilöt 
 
Tunnista kunkin osapro-
sessin keskeiset toimin-
not sekä näistä vastaavat 
henkilöt 
 
Prosessin keskeiset toiminto-
kokonaisuudet (osaprosessit) 
tunnistettu ja järjestetty toi-
mintojen sarjaksi 
 
Prosessi on toisiinsa 
loogisesti liittyvien 
toimintojen sarja 
 
Tunnista prosessin kes-
keiset vaiheet 
 
Toimintokokonaisuuksien si-
sältö on määritelty ja vastuu-
tettu 
 
Prosessin tuloksena 
syntyy suoritteita, joi-
den kautta prosessin 
vaikutukset syntyvät 
 
Tunnista prosessin kes-
keiset suoritteet liittyen 
kuhunkin prosessin vai-
heeseen 
 
Prosessin keskeiset suorit-
teet on tunnistettu ja nimet-
ty 
 
Prosessin suori-
tuskykyä mitataan 
Määrittele sidosryhmä-
kohtaiset vaatimukset 
prosessille, näitä kuvaa-
vat mittarit ja tavoitear-
vot 
Selkeä käsitys prosessin suo-
rituskykytavoitteista 
 
Prosessin kuvaustason tarkkuuden määrittää prosessin käyttötarkoitus. Ku-
vaustason määrittelyn jälkeen päätetään projektin kuvaustapa sekä kuvausväli-
neet. Prosessin kuvaus voi koostua esimerkiksi prosessin perustiedoista, sanal-
lisesta kuvaksesta sekä prosessikaaviosta, jotka täydentävät toisiaan.  Proses-
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sin kuvauksen jälkeen se on vielä sovitettava kokonaisuuteen, jolloin nähdään 
prosessin liittymäpinnat muihin prosesseihin. (JUHTA 2012, 4-6) 
Kaikkein yleisluonteisin prosessikuvaustaso on organisaation prosessikartta, 
jossa on ydinprosessit ja keskeisimmät tukiprosessit. Prosessikuvaukseen tarvi-
taan lisäksi täsmällisempää prosessien sisällön määrittelyä eli osaprosessien 
keskeisimmät tavoitteet, toimenpiteet ja suoritteet. Työprosessin kuvaamisessa 
käytetään työnkulkukaavioita. Ne kuvaavat toimintojen etenemisen organisaa-
tioyksiköiden sisällä, sekä kertovat, kuka toiminnosta vastaa. Kaikkein yksityis-
kohtaisin on työnkulkukaavio. Prosessia kuvaavan prosessikaavion tueksi tarvi-
taan tekstitiedosto, joka sisältää enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa kuin 
kaavio. (Virtanen & Wennberg 2005, 124-126) 
Prosessin mittaaminen on osa prosessin kehittämistä. Mittaamisen tarkoitus on 
tuottaa tietoa kehitystyön pohjaksi ja auttaa kiinnittämään huomiota oikeisiin 
asioihin. Prosessien suorituskykymittarien pohtiminen on perimmiltään asiak-
kaiden ja muiden prosessin sidosryhmien prosessille asettamien vaatimusten 
pohtimista ja näitä asioita prosessimittariston tulisi siis mitata. (Virtanen & 
Wennberg 2005, 130-132) 
Prosessilähtöinen ajattelutapa antaa mahdollisuuden muuttaa olemassa olevia 
hallintorakenteita asiakaslähtöisempään suuntaan. Julkishallinnon prosessien 
kehittämisellä on oma erityispiirteensä, joka on tuloksellisuusvaatimus yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden osalta.  Julkisessa organisaatiossa prosessin tun-
nistaminen, määritteleminen sekä nimeäminen lähtevät ulkoisten asiakkaiden 
tarpeista ja tähtää vaikuttamistavoitteen saavuttamiseen kun se yrityksissä täh-
tää taloudellisen lisäarvon tuottamiseen omistajille. (Virtanen & Wennberg 2005, 
14, 65, 91) 
Prosessin kehittäminen tarkoittaa nopeaa ja hallittua toimintamallin muutosta, 
joka on kytketty organisaation ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Kehittäminen 
alkaa nykytilanteen kuvauksesta ja päättyy muutoksen toteutussuunnitelman 
laatimiseen. Kuviossa 10. on kuvaus prosessin kehittämisen vaiheista. (Sahi 
2010) 
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Kuvio 10. Prosessin kehittämisen vaiheet (Sahi 2010). 
Uuden toimintatavan suunnittelussa tavoitteena on määritellä optimitoimintata-
pa, joka mahdollistaa muutostavoitteiden saavuttamisen. (Sahi 2010)  
Prosessien uudistamisessa on huomioitava seuraavia asioita: 
x perusteellinen analyysi ja vaihtoehtojen kartoitus ennen analyysia 
x asiakaskeskeisyys 
x uudistusten oltava strategian mukaisia 
x uudistukset eivät voi olla ristiriidassa yrityskulttuurin kanssa 
x johdon sitoutuminen uudistuksiin 
x huolellinen suunnittelu 
x riittävästi aikaa uudistuksille 
x viestintä, sisäinen markkinointi, koulutus tärkeitä 
x mittari ja tavoitteet määriteltävä. 
(Alhola & Lauslahti 2003, 100) 
Prosessin uudelleensuunnittelu vaatii paljon kommunikointia sekä oikeat ihmiset 
työskentelemään oikeaan aikaan. Prosessin kehittäminen onnistuu vain, jos 
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organisaatio sitoutuu siihen joka tasolla. Uuden prosessin käyttöönotossa voi 
kestää kauan, jos alemmat tasot eivät ole sitoutuneet muutokseen eivätkä koe, 
että uusista toimintatavoista olisi heille hyötyä. Muutosvastarintaa esiintyy eri 
henkilöstöryhmissä lähes aina. Prossin kehittämisen ja muutoksen onnistumi-
seen tarvitaan riittävästi aikaa, paljon vuorovaikutusta sekä riittävästi dokumen-
tointia päätöksistä ja niiden perusteluista. (Sahi 2010) 
3.2 Projektin elinkaari 
Turun yliopistossa projektin elinkaari on jaettu neljään eri vaiheeseen, jotka ovat 
hakuvaihe, sopimusvaihe, toteutusvaihe sekä päätösvaihe. Tutkimusprojektin 
hallinnointiin osallistuu haku-, sopimus- ja toteutusvaiheessa tutkimuspalvelut 
sekä toteutus- ja päätösvaiheeseen projektipalvelut. Projektin jokaiseen vaihee-
seen osallistuu lisäksi myös projektin vastuullinen johtaja sekä laitoksien hallin-
tohenkilökunta (kuvio 11.). (Turun yliopisto, intranet 2015; 2016) 
 
Kuvio 11. Täydentävän rahoituksen vaiheet. 
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Projektin yleinen määritelmä on, että joukko ihmisiä ja muita resursseja on tila-
päisesti koottu suorittamaan tiettyä tehtävää. Projektilla on yleensä seuraavan-
laisia ominaisuuksia: 
x eivät yleensä ole ennakoitavia tai toistettavissa olevia 
x tehtävät on toteutettava tietyssä järjestyksessä 
x ajallisesti rajattu 
x kustannuksiltaan rajattu 
x laajuudeltaan rajattu kokonaisuus. 
(Ruuska 2012, 19; Artto ym. 2008, 27) 
Projektin elinkaarella tarkoitetaan vaiheiden ketjua, jossa 1) projektiin kohdistu-
vat ideat, odotukset ja mahdollisuudet tunnistetaan, 2) projekti toteutetaan ja 3) 
projektin tuloksia ja käyttöä tuetaan. Kuviossa 12 on karkean tason kuvaus pro-
jektin elinkaaresta. (Artto ym. 2008, 47) 
 
Kuvio 12. Projektin elinkaari.  
Yliopistossa projektit ovat pääasiassa tutkimusprojekteja, joissa mahdolliset 
hyödyt ovat odotettavissa vasta vuosien päästä. Yliopistossa on jonkin verran 
myös kehittämisprojekteja, joissa pyritään saamaan aikaan toiminnan tehosta-
mista.  (Pelin 2011, 33) 
3.2.1 Hakuvaihe 
Projektin elinkaaren vaiheiden jaottelu poikkeaa Turun yliopistossa hieman Art-
ton esittämästä jaottelusta (Artto ym. 2008, 47). Turun yliopistossa projektia 
edeltävään vaiheeseen kuuluvat ideoinnin, kartoituksen ja valmistelun lisäksi 
myös määrittely- ja suunnitteluvaiheet. Aloitus- ja määrittelyvaiheessa tunniste-
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taan tarve projektille eli muutos- tai ongelmanratkaisutarve. Tämän jälkeen 
määritellään projektille päämäärä ja tavoitteet, jonka perusteella tehdään pro-
jektikuvaus sekä alustava projektisuunnitelma. Suunnitteluvaiheessa tunniste-
taan projektin toteuttamiseen liittyvät tehtävät sekä niihin tarvittavat resurssit. 
Näiden perusteella voidaan laatia projektin työn ja tehtävien toteutussuunnitel-
ma, tarkennettu aikataulu sekä resurssi- ja kustannusrakenne. Suunnitteluvai-
heen tuloksena syntyy projektisuunnitelma. (Artto ym. 2008, 48-49; Turun yli-
opisto 2016, intranet) 
Turun yliopistossa tutkimusrahoitusprosessin ensimmäisen vaiheen eli hakuvai-
heen tuki mukaan lukien budjetointineuvonta hoidetaan tutkimuspalveluissa. 
Tutkimuspalvelut on yliopiston linkki rahoittajiin ja rahoitusehtojen asiantuntija, 
joka kouluttaa ja neuvoo projektien hakuvaiheessa. Tutkimuspalveluissa hoide-
taan myös sopimusvaihe, jossa laitosten projektihenkilöstöä auttavat Turun yli-
opiston lakimiehet. (Turun yliopisto 2016, intranet) 
3.2.2 Toteutusvaihe 
Toteutusvaiheessa projektitiimin keskinäiset vastuut ja toimintatavat tarkentu-
vat. Projektiin tarvittavat resurssit hankitaan ja työt tehdään tarkennetun suunni-
telman mukaisesti. Resurssit kohdistetaan projektin tavoitteiden kannalta oike-
aan tekemiseen ja oikeaan aikaan. Tehty työ dokumentoidaan tarkoituksen mu-
kaisella tavalla. (Artto ym. 2008, 49) 
Ohjausvaihe on toteutusvaiheen kanssa rinnakkainen (kuvio 13.). Projektin ete-
nemistä seurataan kustannus- ja aikatauluraportteja sekä teknisiä määrittelyjä 
seuraamalla ja vertailemalla. Raportointi on poikkeama- ja vertailuraportointia, 
joka pyrkii paljastamaan poikkeamat suhteessa tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Jos 
projekti ei edisty tavoitteiden mukaisesti, tilanne täytyy analysoida ja tehdä tar-
vittavat muutokset projektisuunnitelmaan.  Projektin toteutusvaiheeseen kuuluu 
säännöllinen raportointi projektin edistymisestä rahoittajalle sekä projektiko-
koukset. (Artto ym. 2008, 49-50, Pelin 2011, 298,303) 
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Kuvio 13. Projektin suunnittelu ja ohjaus (Pelin 2011, 82). 
Projektin toteutusvaihe alkaa kun rahoituspäätös saapuu yliopistoon. Projekti-
palvelut perustaa täydentävälle rahoitukselle yliopiston kirjanpitoon seuranta-
kohteen eli projektin. Projektipalvelut hoitaa Suomen Akatemian, Tekesin sekä 
Euroopan unionin puiteohjelmien taloudellisen raportoinnin rahoittajille. Muiden 
rahoittajien taloudellinen raportointi hoidetaan laitoksilla. Rahoituksen saapumi-
sen jälkeen toteutusvaiheessa tutkimuspalveluiden lakimiehet avustavat ja neu-
vovat projekteihin liittyvien yhteistyösopimuksien tekemisessä. Tutkimuspalve-
luista pre award –tiimi osallistuu myös projekteihin liittyvien erityiskysymyksien 
selvittämiseen rahoitusehtojen osalta. (Turun yliopisto 2016, intranet) 
3.2.3 Päätösvaihe 
Projekti katsotaan päättyneeksi kun tuote on toimitettu, otettu käyttöön ja asia-
kas on hyväksynyt sen vastaanotetuksi. Projektidokumenttien viimeistely sekä 
arkistointi ovat päätösvaiheeseen liittyviä tehtäviä. (Artto ym. 2008, 50) 
Päätösvaiheen tehtävät kuuluvat pääosin taloushenkilöstön tehtäviin. Päätös-
vaiheeseen kuuluu keskitetysti hoidetuissa projekteissa loppuraportoinnin te-
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keminen talouden osalta sekä tilintarkastukseen osallistuminen. Tilintarkastuk-
seen liittyviä projektipalveluiden tehtäviä ovat tilintarkastuksen koordinointi, tilin-
tarkastusmateriaalin kerääminen sekä tilintarkastajien esittämiin kysymyksiin 
vastaaminen yhdessä laitoshenkilökunnan kanssa. Kun viimeinen loppumaksa-
tus on saatu rahoittajalta, projekti päätetään yliopiston talousjärjestelmissä.  
(Turun yliopisto 2016, intranet) 
3.3 Täydentävän rahoituksen talous  
Yliopiston ulkopuolelta tulevalle täydentävälle rahoitukselle perustetaan kirjanpi-
toon laskentakohde eli projekti sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut 
yliopistoon. Projekti perustetaan kirjanpitolakia (30.12.1997/1336), opetus- ja 
kulttuuriministeriön taloushallinnon koodistoa  (OKM/1/500/2013), rahoittaja-
ehtoja sekä yliopiston sisäisiä ohjeita noudattaen.  (Turun yliopisto 2015, intra-
net; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013) 
Projektin tarkoitus on erottaa yhteisrahoitteinen toiminta muusta taloudellisesta 
toiminnasta. Yliopisto harjoittaa sekä taloudellista toimintaa eli maksullista liike-
toimintaa että yhteisrahoitteista toimintaa ja nämä on pystyttävä erottamaan 
toisistaan kustannuslaskennan avulla. Jos näitä ei pystytä kirjanpidossa luotet-
tavasti erottamaan, voidaan esimerkiksi tutkimusavustus katsoa kielletyksi valti-
ontueksi yritystoiminnalle Euroopan unionin valtiontukioikeuden perusteella. 
(STREAM-työryhmä 2011, 14; Turun yliopisto 2015, intranet) 
Yhteisrahoitteisuus tarkoittaa yleensä sitä, että rahoittaja ei maksa kaikkia toi-
minnan aiheuttamia kuluja, vaan osa jää tutkimusorganisaation itsensä katetta-
vaksi omarahoitusosuudeksi.  Tutkimuksen tulokset ovat julkisia, eikä rahoittaja 
saa niihin etuosto-oikeutta. Valtionavustuslain 6. pykälän mukaan valtionavus-
tus ei saa kattaa kokonaiskustannusten täyttä määrää, ellei tavoitteiden saavut-
tamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.  (STREAM-
työryhmä 2011, 53) 
Projekti perustetaan niin, että rahoittajan rahoitusehdot talouden osalta täyttyvät 
ja kirjanpito tukee rahoittajien taloudellista raportointia mahdollisimman hyvin. 
29 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marjo Salo 
Projektien kautta kerätään tietoa myös moniin muihin laskelmiin ja raportointei-
hin, kuten opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtävään raportointiin. Projektin taus-
tatiedot vaikuttavat myös tuloslaskelmaan sekä yliopiston sisäiseen laskentaan. 
(Turun yliopisto 2016, intranet) 
Projektin voimassaolon määrittelee rahoituspäätös. Ainoastaan projektin voi-
massaolon aikana toteutuneet projektin rahoitusehtojen mukaiset kustannukset 
kirjataan projektille. Projektin voimassaolon päättymisen jälkeen kustannukset 
voidaan kirjata projektille jos ne ovat syntyneet projektin voimassaoloaikana. 
Rahoittajalta on saatava kirjallinen jatkoaikapäätös jos projektille halutaan kirja-
ta kustannuksia, jotka ovat syntyneet voimassaolon päätyttyä. (Turun yliopisto 
2016, intranet) 
Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitukset ovat kilpailtuja tutkimusrahoituksia, 
jotka toimivat pääpiirteittäin samalla tavalla. Rahoittajilla on samankaltaiset ha-
ku- ja raportointiaikataulut sekä projektien rahoittamisessa käytetään saman-
laista kustannusmallia. Projektin rahoituspäätös, projektisuunnitelma sekä ra-
hoitusehdot määrittelevät miten projekti toteutetaan. Niissä kerrotaan tutkimus-
kohde, tutkimuksen aikataulu, rahoitusosuus sekä projektissa hyväksyttävät 
kustannukset eli projektin budjetti. Rahoitusehdoissa on myös muita määritel-
miä ja ohjeita projektin toteuttamiseen. (Turun yliopisto 2016, intranet) 
3.3.1 Kustannuslaskenta ja kokonaiskustannusmalli 
Kokonaiskustannusmalli on valtiovarainministeriön 2000–luvulla valmistelema 
julkisen hallinnon yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannuslaskentamalli, joka 
perustuu European University Associationin (EUA) suositukseen kokonaiskus-
tannusmalliin käyttöönottamisesta koko Euroopassa. Malliin siirtyminen ei ole 
rahoittajista lähtöisin, vaan sen käytöllä on tarkoitus tukea yliopistojen ja tutki-
muslaitoksen omaa strategista johtamista ja päätöksen tekoa. (SREAM-
työryhmä, 9)  
Kokonaiskustannusmallin käyttöönoton tavoitteita olivat kustannustietoisuuden 
lisääminen sekä kustannusten läpinäkyvyyden lisääminen.  Organisaatioissa 
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olevat välilliset piilokustannukset haluttiin näkyviin ja jo olemassa olevien re-
surssien käyttöä tehostaa. Kokonaiskustannusmalliin siirtymisen oli tarkoitus 
yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa rahoittajaraportointia, kun eri rahoittajat siir-
tyisivät käyttämään yhtenäistä rahoitusmallia. (SREAM-työryhmä, 13- 14)  
Kokonaiskustannusmallilla tarkoitetaan kustannuslaskentamallia, jossa rahoitta-
jalle esitetään kaikki projektista aiheutuneet sekä välilliset että välittömät kus-
tannukset eli projektin omakustannushinta. Kustannuslaskentakohteelle eli pro-
jektille kohdistetaan kulut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti rahoituslähteestä 
riippumatta, kuten kuviossa 14 esitetään. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa osa 
kuluista jää useimmiten tutkimusorganisaation itse katettavaksi eli omarahoitus-
osuudeksi. (Turun yliopisto 2016, intranet) 
 
Kuvio 14. Kokonaiskustannusmalli. 
Kokonaiskustannusmallissa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kus-
tannuksiin. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka voidaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle koska syy-
yhteys on selvä. Välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi projektihenkilöstön 
palkkakustannukset sekä muita suoraan projektille kohdistettavissa olevia kus-
tannuksia kuten matkakuluja, ostopalveluita tai erityistarvikkeita.  
Välilliset kustannukset ovat eri laskentakohteille yhteisiä yleiskustannuksia. Niitä 
ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa suoraan laskentakohteelle vaan ne koh-
distetaan epäsuorasti sovittujen jakoperusteiden mukaisesti. Tyypillisiä välillisiä 
Rahoitettava 
osuus
Omarahoi-
tusosuus
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kustannuksia ovat esimerkiksi hallintopalveluiden kulut sekä vuokrat. Yleiskus-
tannuksien määrään ei vaikuta se toteutuuko projekti vai ei. (Neilimo & Uusrau-
va 2005, 58- 59; Alhola & Lauslahti 2003, 63-64)   
Välilliset kustannukset kohdistetaan projektille työajan perusteella henkilösivu-
kulu- ja yleiskustannuskertoimien avulla, jotka lasketaan vuosittain edellisen 
vuoden tilinpäätöstietojen perusteella. Projektille kohdistetaan ainoastaan tehol-
linen työaika. Projektille ei kohdisteta lomia, sairaslomia, koulutuksia tai muuta 
vastaavaa tehotonta työaikaa. Tehoton työaika sekä lakisääteiset henkilösivu-
kulut kohdistetaan projektille laskennallisesti henkilösivukulukertoimen avulla, 
joka on tietty prosenttiosuus palkkakuluista. Välilliset yleiskustannukset kuten 
esimerkiksi hallinto- ja toimitilakulut, kohdistetaan palkka- ja henkilösivukulujen 
yhteissummasta laskettavalla yleiskustannusprosentilla.  (STREAM-työryhmä 
2011, 53-54) 
Esimerkkilaskelma kertoimien käytöstä vuoden 2016 kertoimilla: 
Palkka 
 
100,00 € 
    Henkilösivukulu 54 % 54,00 € 
    Yleiskustannus 70 % 107,80 € 
    Henkilöstökulut  
yhteensä: 261,80 € 
    
       Henkilösivukulu = palkkakulut x henkilösivukuluprosentti 
  Yleiskustannus = (palkkakulut + henkilösivukulut) x yleiskustannusprosentti 
 
3.3.2 Projektin budjetointi ja kustannusohjaus 
Projektin hakuvaiheessa projektisuunnitelmaa tehtäessä on laadittava projektille 
budjetti. Budjetointi tarkoittaa suunnitelmallista ja ohjeistettua prosessia, jonka 
tuloksena budjetti laaditaan ja sitä seurataan. Yliopistossa käytetään kustan-
nusperusteista hinnoittelua, jossa tutkimuksen hinta määräytyy projektin aiheut-
tamien arvioitujen kustannusten perustella. (Järvenpää & Länsiluoto 2013, 213; 
Turun yliopisto 2016, intranet)  
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Kustannushinnoittelussa kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustan-
nuksiin. Välittömät kustannukset otetaan suoraan mukaan hinnoitteluun ja välil-
liset kohdistetaan budjettiin kokonaiskustannuskertoimien avulla. Yhteisrahoit-
teisessa tutkimuksessa ei voi olla katelisää, vaan yleensä osa kustannuksista 
jää organisaation itsensä katettavaksi omarahoitusosuudeksi. Projektin budje-
tointiin vaikuttavat rahoittajaehdot, jotka määrittelevät mitkä kustannukset ovat 
projektissa hyväksyttäviä. (Järvenpää & Länsiluoto 2013, 213-216, 235; Turun 
yliopisto 2016, intranet)  
Tekesin ja Suomen Akatemian projekteissa kulut jaetaan seuraaviin menolajei-
hin eli kustannuskategorioihin: 
x rahapalkat 
x henkilösivukulut 
x yleiskustannukset 
x matkakustannukset 
x aineet ja tarvikkeet 
x laiteostot 
x ostetut palvelut  
x muut kustannukset. 
(Tekes 2016b; Suomen Akatemian hakemuspohja, saatavissa kirjautumalla 
verkkoasiointiin) 
Projektin budjetti on aikaan sidottu projektin taloudellinen toimintasuunnitelma. 
Projektibudjetti ei ole sidottu kalenteriaikaan vaan projektin aikatauluun. Jos 
projektin aikataulussa tapahtuu muutoksia, on muutokset päivitettävä myös ajoi-
tettuun budjettiin. (Pelin 2011, 171) 
Projektin kustannusohjaus poikkeaa linjaorganisaation kustannusohjauksesta. 
Projektin kustannusohjauksen tulee olla ennakoivaa ja toimenpiteisiin ohjaavaa, 
jotta korjaustoimenpiteille jää aikaa. Kustannusohjauksen tulisi keskittyä projek-
tin alkuvaiheeseen, jossa tehdään suurin osa projektin kustannuksiin vaikutta-
vista ratkaisuista. Projektin kustannusvalvonnan tulisi olla säännöllistä, tuoretta 
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tietoa sisältävää, kaikki kustannukset kattavaa sekä ohjaavaa. (Pelin 2011, 162-
163, 174) 
3.4 Esimerkkiprosessien rahoittajat 
Täydentävän rahoituksen prosessin kuvaamisen apuna käytetään esimerkkeinä 
kahden suurimman kotimaisen tutkimusrahoittajan Suomen Akatemian sekä 
Innovaatiokeskus Tekesin projekteja. Suomen Akatemia toimii opetus- ja kult-
tuuriministeriön alaisena ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes työ- ja elinkeinomi-
nisteriön alaisena (kuvio 15.). Molemmat rahoittavat julkista tutkimusta ja niiden 
rahoitus perustuu valtionavustuslakiin (27.7.2001/688). 
 
Kuvio 15. Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat (Suomen Akatemia 2016a). 
Esimerkkiprojekteiksi valittiin Suomen Akatemian rahoittama ”Uusien luonnon-
yhdisteiden entsymaattinen synteesi” ja Tekesin ”Yksinkertainen määritysalusta 
potilasläheiseen immunodiagnostiikkaan”. Esimerkkiprojekteiksi valittiin mahdol-
lisimman samankaltaiset projektit, joiden toteutusaikataulu ja budjetti olivat 
mahdollisimman lähellä toisiaan. Esimerkkiprojektit ovat myös perusprojekteja, 
joissa ei ole mitään erityisyyksiä. 
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Suomen Akatemia on tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntija, jonka 
tehtävät perustuvat lakiin Suomen Akatemiasta (922/2009). Suomen Akatemia 
edistää korkealaatuista uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta ja 
sen hyödyntämistä, kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä, vahvistaa 
tutkimustyön asemaa sekä toimii tiedepolitiikan asiantuntijana.  
Suomen Akatemia myöntää rahoitusta  
x hankkeisiin 
x akatemiaprofessorin tehtäviin  
x akatemiatutkijan tehtäviin  
x tutkijatohtorin projekteihin. 
Vuonna 2014 Suomen Akatemia rahoitti tutkimusta 316,8 miljoonalla eurolla, 
josta yliopistojen ja yliopistosairaaloiden osuus oli 82 %. Vuonna 2015 tutkimus-
rahoitus oli noin 349,50 miljoonaa euroa.  Rahoitus perustuu avoimeen kilpai-
luun sekä riippumattomaan vertaisarviointiin. (Suomen Akatemia 2016a; 2016b) 
Innovaatiorahoituskeskus Tekes on työ- ja elinkeinoministeriön alainen julkinen 
organisaatio.  Tekes tarjoaa asiantuntemusta, rahoitusta ja kansainvälistymisen 
tukea tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan. Se tarjoaa myös 
kansainvälisiä verkostoja yrityksille ja tutkijoille. Vuonna 2014 Tekesin rahoitus-
päätökset olivat yhteensä 550 miljoonaa, josta 178 miljoonaa käytettiin yliopisto-
jen ja tutkimuslaitosten rahoittamiseen. (Tekes 2016a, 2016c) 
Tekesin rahoitusohjelmat tutkimusorganisaatioille ovat  
x elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus  
x strategiset tutkimusavaukset (uusia hakuja ei enää tule) 
x tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa. 
 Tekes rahoittaa korkeatasoista tutkimusta, johon yhdistyy näkemys kaupallisis-
ta ja yhteiskunnallisista hyödyntämismahdollisuuksista. Painopiste on tutkimuk-
sessa, jonka tuloksista syntyy yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Te-
kes 2016a, 2016c) 
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4 TÄYDENTÄVÄN RAHOITUKSEN 
PROSESSIKUVAUKSEN TOTEUTUS  
Täydentävän rahoituksen prosessin kuvaaminen yliopistolle toteutettiin opinnäy-
tetyönä. Aihe on ajankohtainen käynnissä olevien sekä tulevien organisaa-
tiomuutosten kannalta eikä vastaavaa prosessikuvausta ole aikaisemmin tehty.  
4.1 Prosessikuvauksen tavoitteet ja käytetyt menetelmät 
Täydentävän rahoituksen prosessikuvaus toteutettiin Turun ammattikorkeakou-
lun opinnäytetyönä. Opinnäytetyö on empiirinen, toiminnallinen opinnäytetyö.  
Valtionrahoituksen sekä kotimaisen täydentävän rahoituksen vähenemisen 
myötä Turun yliopistossa on meneillään ”talouden sopeuttaminen ja rakenteiden 
kehitysohjelma” tulevaisuuden tiukentuvaan taloustilanteeseen sopeutumista 
varten. Toiminnan tehostamisen ja laadun parantamisen avuksi todettiin projek-
tipalveluiden tiimipalaverissa tarpeelliseksi kuvata täydentävän rahoituksen pro-
sessin nykytilanne. Samalla opinnäytetyö tuo näkyväksi myös prosessiin liitty-
vää hiljaista tietoa. Prosessikuvaus voi myöhemmin toimia jatkokehittämisen 
pohjana ja muutosjohtamisen apuna. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata täydentävän rahoituksen prosessi käyttäen 
esimerkkeinä Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitusta, joiden taloudellinen 
hallinnoiminen on hoidettu keskitetysti projektipalveluissa. Samalla selvitettiin 
mitä toimintoja täydentävän rahoituksen prosessiin kuluu sekä kenen vastuulla 
ne ovat. Lisäksi prosessikuvauksen perusteella oli tavoitteena selvittää, onko 
kahden rahoittajan välillä eroja ja jos on, minkälaisia erot ovat. 
Täydentävä rahoitus liittyy läheisesti talouden lisäksi tutkimukseen, johon täy-
dentävää rahoitusta pääosin käytetään. Aikaisemmin tutkimuspalvelut oli osa 
talouspalveluita, mutta edellisen hallinnon kehittämisohjelman osana tutkimus-
palvelut siirtyi kehittämispalveluiden alaisuuteen vuoden 2015 alussa. Sen myö-
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tä projektien talouspalvelut jakaantui projektipalveluiksi ja tutkimuspalveluiden 
pre award –tiimeiksi. Prosessikuvauksen tavoite on luoda pohjaa yhteistyön 
selkeyttämiseen, työnjakoon sekä mahdollisten päällekkäisyyksien selvittämi-
seen projekti- ja tutkimuspalveluiden välillä.  Tavoite on, että tutkimusrahoituk-
sen kaikki osa-alueet tulisivat hoidettua mahdollisimman kattavasti ja sujuvasti.  
Prosessin kuvaamisen tarve tuli esiin talouspalveluihin kuuluvassa projektipal-
velussa, joten prosessikuvaus tehtiin taloushallinnon näkökulmasta. Aihe kos-
kettaa läheisesti myös tutkimuspalveluita, mutta prosessista rajattiin pois tutki-
muksellinen osuus rahoitusehtoja lukuun ottamatta. Koska täydentävän rahoi-
tuksen prosessi on melko laaja, prosessikuvaus päätettiin tehdä toiminto-
tasoisena. Lisäksi osasta täydentävän rahoituksen osaprosesseista on jo ole-
massa tarkempia työohjeita sekä tehtäväkohtaisia osaprosessikuvauksia, joten 
niiden kuvaaminen uudestaan ei ollut tarkoituksenmukaista. 
Opinnäytetyön toimeksiannolla oli kaksi tavoitetta, jotka olivat täydentävän ra-
hoituksen prosessin kuvaaminen sekä Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitus-
prosessien erojen selvittäminen. Alkuperäinen ajatus oli yhdistää molemmat 
tavoitteet samaan prosessikuvaukseen mutta opinnäytetyön edetessä kävi ilmi, 
että se tekisi prosessikuvauksesta liian monimutkaisen. Sen takia päädyttiin 
tekemään erillinen sanallinen kuvaus Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituk-
sen vaiheista eroineen sekä yleinen prosessikuvaus keskitetysti hoidettujen ra-
hoittajien prosessista. Yleisen sanallisen prosessikuvauksen pohjalta tehtiin 
myös prosessin työnkulkukaavio, josta ilmenee myös toiminnon suorittaja.  
Opinnäytetyön tietopohja perustuu toimintaympäristön kuvaukseen, prosessiku-
vauksen tekemiseen ja siitä saataviin hyötyihin, projektin elinkaaren eri vaihei-
siin sekä rahoittajaehtojen vaikutukseen projektin taloushallintoon. Teoriaosuus 
perustuu kirjallisuuteen, verkkolähteisiin sekä yliopiston omaan ohjeistukseen ja 
intranetin tietoihin.  Empiirinen osuus toteutettiin tutkimus- ja projektipalveluiden 
työntekijöiden avoimilla yksilöhaastatteluilla, jotka tehtiin alkuvuonna 2016. 
Haastatteluita oli yhteensä 5 ja henkilöt olivat täydentävän rahoituksen asian-
tuntijoita, jotka työskentelevät täydentävän rahoituksen parissa tutkimus- ja pro-
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jektipalveluissa. Työn valmistuttua prosessikuvaus käsitellään työnantajan 
kanssa ja mahdollisesti yhteisesti tiimipalaverissa. 
4.2 Täydentävän rahoituksen osaprosessien ja toimintojen kuvaaminen 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi täydentävän rahoituksen sanallinen prosessiku-
vaus eli toimintotaulukko (liite 2).  Sanallisen kuvauksen perusteella tehtiin pro-
sessin hahmottamisen helpottamiseksi prosessin työnkulkukaavio (liite 3). Ne 
kuvaavat prosessin kulun tavanomaisessa keskitetysti hoidetussa Suomen Aka-
temian tai Tekesin projektissa. Toimintotaulukon ja työnkulkukaavion laatimi-
sessa käytettiin hyväksi JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelu-
kunnan suositusta julkisen hallinnon prosessien kuvaamisesta. 
Prosessikuvauksen rinnalle tehtiin erillinen yksityiskohtaisempi sanallinen ku-
vaus Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksen vaiheista, jossa on kuvattu 
prosessien erot projektin elinkaaren eri vaiheissa (liite 4). Prosessikuvauksissa 
käytettiin yliopistossa käytössä olevaa jaottelua hakuvaihe, toteutusvaihe ja 
päätösvaihe. Koska sopimusvaiheessa ei ole taloushallinnon tehtäviä, se on 
prosessikuvauksessa yhdistetty toteutusvaiheeseen.  
 
Täydentävän rahoituksen prosessikuvaus alkaa hakujulistuksesta, joka on pro-
sessin ensimmäinen ”syöte”. Syöte on tieto, josta prosessi alkaa.  Prosessin 
viimeinen ”tuotos” eli lopputulos on projektin päättäminen kirjanpidossa. Pro-
sessin kuvaamiseen käytettiin toimintotaulukkoa. Se tukee parhaiten proses-
siajattelun päätavoitteita, joita ovat selkeys, yksiselitteisyys ja olennaisuus. 
Toimintotaulukossa on yksityiskohtaisempaa tietoa kuin työnkulkukaaviossa, 
joten taulukko tukee ja selittää prosessikaaviota.  
Prosessikaavion on oltava helppolukuinen ja ymmärrettävä, joten kaavioon ei 
pyritty sisällyttämään aivan kaikkia prosessin eri vaiheita. Osa yksityiskohtaises-
ta tiedosta jouduttiin karsimaan ja vain olennaiset toiminnot kuvattiin. Prosessi-
kuvauksen ulkopuolelle jätettiin muun muassa prosessiin liittyvä neuvonta, kou-
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lutus ja tiedotus sisäisille sidosryhmille sekä yhteydenpito rahoittajiin. (Virtanen  
& Wennberg 2005, 125-126)   
Täydentävän rahoituksen prosessi on tukiprosessi, joilla tuetaan tutkimuksen 
ydinprosessia. Täydentävän rahoituksen prosessi on osaprosessi talouden pro-
sessissa (kuvio 16.).  Täydentävän rahoituksen osaprosesseja ovat esimerkiksi 
projektin avaus sekä raportointi, joista on jo olemassa omat prosessikuvaukset. 
Lisäksi osaprosesseiksi tunnistettiin esimerkiksi hakemuksen laatiminen, kulu-
jen kohdentaminen sekä tilintarkastus. 
 
Kuvio 16. Prosessikartta. 
Täydentävän rahoituksen prosessin hakuvaiheessa on tavoitteena tuottaa mah-
dollisimman laadukas hakemus, joka saa myönteisen rahoituspäätöksen. To-
teutusvaiheen tavoite on hoitaa rahoituksen vastaanotto, projektin avaaminen 
sekä taloudellinen raportointi mahdollisimman virheettömästi ja sujuvasti. Pää-
tösvaiheen tavoite on hoitaa projekti loppuun niin, että rahoittajalta saadaan 
projektin kuluja vastaava rahoitus. Kokonaisuudessaan prosessin tavoite on 
tuottaa hakemuksia, jotka saavat rahoituksen ja joiden taloushallinto hoidetaan 
oikein ja laadukkaasti. Täydentävän rahoituksen asiakkaita ovat vastuulliset 
johtajat, laitoshenkilökunta sekä myös rahoittajat.  
4.3 Suomen Akatemian ja Tekesin prosessien erot ja yhtäläisyydet 
Vaikka Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitus toimii pääosin samalla tavalla, 
niin myös eroja löytyi. Raportoinneissa käytetään kokonaiskustannusmallia ja 
samanlaista kustannusjaottelua. Molemmilla rahoittajilla pääasialliset raportoin-
tikaudet on kolme kertaa vuodessa. Kuvio 17. kuvaa kahden esimerkkiprojektin 
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tapahtumia aikajanana hakemuksen jättämisestä projektin päättymiseen asti. 
Tiedot perustuvat Turun yliopiston kirjanpitoon, projektien rahoituspäätöksiin 
sekä Tekesin verkkoasioinnin tietoihin. 
 
Kuvio 17. Suomen Akatemian ja Tekesin projektien aikajana.  
Molemmille rahoittajille hakemukset on jätetty syyskuussa 2012. Tekesin rahoi-
tuspäätös on tehty tammikuussa 2013 ja Suomen Akatemian neljä kuukautta 
myöhemmin toukokuussa. Tekes-projektin voimassaolo on alkanut viisi kuu-
kautta aikaisemmin kuin Suomen Akatemian, jonka voimassaolo alkoi elokuus-
sa. Ensimmäinen raportointi on kuitenkin tehty samaan aikaan syyskuussa 
2013. Tekesin rahoituksen kaksi ensimmäistä kuukautta on yhdistetty seuraa-
vaan raportointiin, mutta Suomen Akatemian raportoinnit ovat kiinteät, joten pro-
jekti on ensimmäisen kerran raportoitu vain yhdeltä kuukaudelta.  
Seuraavat raportoinnit ovat yhteneväisiä, ja koska Tekes-projektiin oli haettu 
jatkoaikaa, sen voimassaolo päättyi kuukausi Suomen Akatemian projektin jäl-
keen elokuussa 2015. Suomen Akatemialta on saatu viimeinen maksusuoritus 
Suomen Akatemian (SA) ja Tekesin projektien aikajana
SA 1. 2. raportointi 3. raportointi 4. raportointi 5. raportointi 
Tekes 1. raportointi 2. raportointi 3. raportointi 4. raportointi 5. raportointi 
SA 6. raportointi 7. raportoi ntiSA
Tekes 6. raportointi 7. raportointi 
1.1.-30.4.2015 1.5.-31.8.2015
2015 2016
20132012
1.3.-31.8.2013 1.9.-31.12.2013 1.1.-30.4.2014 1.5.-31.8.2014 1.9.-31.12.2014
2014
Hakemus
09/2012
Hakemus 
20.9.2012
Rahoitus-
päätös 
tehty
10.1.2013
Projektin 
voimassaolo 
alkaa
1.3.2013
Rahoitus-
päätöksen 
vastaanotto-
ilmoitus
19.6.2013
Jatkoaika
hakemus 
1.4.2014
Projektin 
voimassaolo
alkaa
1.8.2013
Rahoituspäätös 
23.5.2013 ja 
rahoituksen 
vastaanottaminen
5/2013
Voimassaolo
päättyy
31.7.2015
Projekti päätetty 
kirjanpidossa 
4.11.2015
Alkuperäinen 
päättymis-
päivä
28.2.2015
Voimassa-
olo
päättyy 
31.8.2015
Tilin-
tarkastus ja 
loppu-
raportointi
22.12.2015
Loppu-
maksatus
8.1.2016
Projekti 
päätetty 
kirjan-
pidossa 
2.3.2016
Loppu-
maksatus 
17.9.2015
Yrityslaskutus
09/2014
Yritys-
laskutus
02/2015
Loppu-
raportointi
31.8.2015
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kuukauden kuluttua loppuraportoinnista syyskuussa 2015. Tekes-projektissa 
loppuraportointiin ja tilintarkastukseen on ollut aikaa neljä kuukautta projektin 
voimassaolon päättymisestä, jolloin raportoinnin eräpäivä on ollut vuoden 2015 
lopussa. Tekesin viimeinen maksusuoritus on saatu vuoden 2016 tammikuussa.  
Projekti voidaan päättää kirjanpidossa sen jälkeen, kun rahoituksen maksami-
sen jälkeinen kaudenvaihdeajo on tehty. Tekes-projektin päättäminen oli viiväs-
tynyt vuodenvaihteen ja tilinpäätöksen takia. 
Tekes-rahoituksen hakijat eivät yleensä tarvitse yhtä paljon apua rahoituksen 
hakemisessa kuin Suomen Akatemian hakijat. Tekesin rahoitukseen vaaditaan 
yleensä tietty määrä rahoitusta myös tutkimustulosten mahdollisilta hyödyntäjiltä 
kuten yrityksiltä, jotta Tekesin rahoitusta voi saada. Sen takia Tekes-
rahoituksen hakijat ovat yleensä kokeneita tutkijoita, joilla on olemassa hyvät 
verkostot muuhun tutkijayhteisöön ja yrityksiin. Suomen Akatemian rahoitusta 
taas myönnetään myös tutkijan uraa aloittaville tutkijoille. (Suomen Akatemia 
2016b; Täydentävän rahoituksen asiantuntijoiden haastattelut 28.2. ja 
26.4.2016) 
Suomen Akatemian ja Tekesin prosessien suurimmat erot perustuvat niiden 
erilaisiin rahoitusehtoihin ja eroihin hakemusten ja projektien määrässä. Koska 
Suomen Akatemian hakemuksia tehdään määrällisesti paljon, hoidetaan niiden 
hakemuksien tarkistaminen osittain laitoksilla. Myös pakollisen tarkistuttamisen 
raja on taloussäännön mukaan Suomen Akatemian hakemuksissa korkeampi 
kuin muiden rahoittajien kohdalla. Suomen Akatemian laskutus on pitkälti auto-
matisoitu ja kulut nousevat automaattisesti oikeisiin menolajeihin kirjanpidon tilin 
perusteella. Tekesin raportointi on manuaalista ja luvut syötetään Tekesin säh-
köiseen verkkoasiointiin kirjanpidon raporttien perusteella. (Täydentävän rahoi-
tuksen asiantuntijoiden haastattelut 28.2. ja 24.3.2016) 
Suomen Akatemian taloudellinen raportointi ei ole yhteydessä sisällölliseen ra-
portointiin. Suomen Akatemian taloudellinen raportointi tarkoittaa verkkolasku-
tusta, jolloin raportointikauden aikana kertyneet kulut laskutetaan neljän kuu-
kauden välein. Taloudellinen raportointi on pitkälti automatisoitu, sillä laskutet-
tavia projekteja on paljon ja raportointiaika on lyhyt. Laskun maksaminen ei ole 
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riippuvainen tutkimuksen edistymisen raportoinnista. Sisällöllinen raportointi 
tehdään vain kerran projektin voimassaolon päättymisen jälkeen ja vasta siinä 
vaiheessa projektin vastuullinen johtaja hyväksyy projektin kustannukset. 
(Suomen Akatemia 2016c; Täydentävän rahoituksen asiantuntijoiden haastatte-
lut 24.3.2016) 
Tekesin rahoituksessa taloudellinen ja sisällöllinen raportointi kulkevat rinnak-
kain. Rahoitusta ei makseta ennen kuin sekä sisällöllinen raportointi että kus-
tannusraportointi on tehty ja hyväksytty Tekesissä. Projektin vastuulliselta johta-
jalta edellytetään myös kulujen hyväksymistä jokaisen raportoinnin yhteydessä. 
Tekesin raportointi tehdään manuaalisesti Tekesin verkkoasioinnissa ja se on 
tarkempaa kuin Suomen Akatemian, sillä Tekes edellyttää muissa kuluissa ra-
portoitujen kustannusten erittelyä. (Tekes 2016b; Suomen Akatemia 2016c) 
Muita havaittuja eroja oli, että vain Suomen Akatemia maksaa etukäteen projek-
teille ennakkoa 10 % omasta osuudestaan, joka palautetaan projektin päätyttyä. 
Rahoitus maksetaan koko projektin ajan kertyneiden kustannusten perusteella. 
Tekes puolestaan ei maksa ennakkoa vaan pidättää vähintään 10 % maksu-
osuudestaan ja maksaa sen vasta loppuraportoinnin jälkeen. (Tekes 2016b; 
Suomen Akatemia 2016c) 
Henkilöstökustannuksissa erot pohjautuvat rahoitusehtoihin. Tekes edellyttää 
tuntikohtaista työaikakirjanpitoa.  Suomen Akatemian projekteissa vastuullisen 
johtajan työtuntien osuus on rajoitettu, sillä rahoitus on etupäässä tarkoitettu 
kokoaikaisten tutkijoiden palkkaan, ei projektin johtamiseen. Projektin vastuulli-
nen johtaja voi kirjata työtunteja projektille vain, jos siihen on erikseen haettu 
rahoitusta projektin hakuvaiheessa. (Tekes 2016b; Suomen Akatemia 2016c) 
Suomen Akatemian projekteissa vuosimyönnöt ovat sitovia ja niistä voi poiketa 
vain 15 prosenttia. Suuremmista poikkeamista on annettava rahoittajalle selvi-
tys. Menolajit ovat ohjeellisia ja niistä voi poiketa, jos se edistää tutkimussuunni-
telman toteutumista.  Tekes ei määrittele rahoituksen vuosikohtaista käyttöä, 
mutta menolajit eli kustannuskategoriat ovat sitovia. Jos joku kategoria ylittyy tai 
42 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marjo Salo 
alittuu olennaisesti, on Tekesiltä haettava kustannusarvion muutosta. (Tekes 
2016b; Suomen Akatemia 2016c) 
Suomen Akatemian projekteihin saa jatkoaikaa ainoastaan vain erittäin perus-
telluista syistä, jotka on mainittu rahoitusehdoissa. Näitä ovat esimerkiksi äitiys-, 
isyys ja vanhempainlomat, sairausloma sekä varusmies- ja siviilipalvelu. Tekes 
myöntää jatkoaikaa myös sen perusteella, että tutkimus ei ole jostain muusta 
perustellusta syystä edistynyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Jatkoai-
kaa on haettava Tekesiltä kirjallisesti. (Tekes 2016b; Suomen Akatemia 2016c) 
4.4 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi kuvaus Turun yliopiston täydentävän rahoituk-
sen prosessista. Prosessikuvaus tehtiin Suomen Akatemian ja Tekesin rahoi-
tusprosessien avulla, joiden talouden prosessi on hoidettu suurimmalta osalta 
keskitetysti yliopiston tutkimus- ja projektipalveluissa. Prosessikuvaus toi esiin 
prosessin pääkohdat selkeällä tavalla. Prosessin vaiheet pysyvät samoina vaik-
ka työnjakoa muutettaisiin ja ne ovat pääosin samat rahoittajasta riippumatta. 
Kuvausta voidaan hyödyntää myös muiden rahoittajien prosesseihin jos se so-
veltuu rahoittajan rahoitusehtoihin ja raportointikäytäntöihin. 
Opinnäytetyön toinen tavoite oli selvittää, löytyykö Suomen Akatemian ja Teke-
sin prosesseista eroja. Selvitys tehtiin prosessikuvauksen ohessa mutta vaati 
niin yksityiskohtaista tietoa, ettei sitä kannattanut yhdistää prosessikuvaukseen.  
Sen takia Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksien vaiheista tehtiin tarkempi 
erillinen kuvaus, jossa on selvitetty myös prosessien erot. Kuvausta voidaan 
käyttää myös esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämisessä. Kuviossa 17. 
kuvataan Suomen Akatemian ja Tekesin prosesseja aikajanana, johon on mer-
kitty prosessin tapahtumien päivämäärät. Se antaa käsityksen, minkälaisia ajal-
lisia eroja ja yhtäläisyyksiä prosesseilla on.  
Vastaavanlaista koko täydentävän rahoituksen prosessikuvausta ei ole aikai-
semmin Turun yliopistossa tehty. Sen takia kuvaus toi esiin kootusti sellaista 
tietoa, jota ei ole aikaisemmin ollut kirjallisena. Projektipalveluissa työt on jaettu 
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niin, että työntekijät keskittyvät eri rahoittajiin. Sen takia myöskään kirjallista 
kuvausta rahoittajien eroista ei ole aiemmin tehty eikä tarkkaa käsitystä eroista 
ole ollut.  
Täydentävän rahoituksen prosessi alkaa tutkimuspalveluista, osa prosessista 
tehdään laitoksilla ja prosessi päättyy projektipalveluissa. Prosessi on toiminut 
melko sujuvasti mutta organisaatiorajat ovat mahdollisia ongelmakohtia erityi-
sesti tiedon kulkemisen osalta. Samoin on varmistettava, että kaikki työvaiheet 
tulevat tehdyiksi, mutta myös ettei tehdä päällekkäistä työtä.   
Suomen Akatemian ja Tekesin keskitetysti hoidetut täydentävän rahoituksen 
prosessit ovat melko selkeitä ja sujuvia. Suomen Akatemian laskutus kannattaa 
hoitaa keskitetysti, sillä automatisoinnin takia laskutus sujuu nopeasti. Laskutus 
poikkeaa muusta laskutuksesta, sillä siinä on erityispiirteitä, jotka johtuvat lasku-
tuksen automatisoinnista ja rahoittajasta. Tekesin taloudellinen raportointi on 
yksityiskohtaisempaa kuin Suomen Akatemian ja se vaatii vastuullisen johtajan 
hyväksynnän. Sen takia raportointia ei voi yksistään hoitaa keskitetysti talous-
hallinnossa, vaan siihen tarvitaan myös vastuullista johtajaa ja laitoshenkilökun-
taa.  
Prosessiajattelun mukaisesti prosesseja tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää sitä 
mukaa kuin toimintaympäristö muuttuu (Virtanen & Wennberg 2005, 142). 
Opinnäytetyön tavoite oli mallintaa nykytilanne, jonka pohjalta voidaan alkaa 
kehittämään uutta.  Kun prosessi tunnetaan, voidaan sen pohjalta esimerkiksi 
selvittää työnjakoa ja sitä, minkälainen organisoituminen olisi prosessin suju-
vuuden kannalta paras. Jatkossa olisi hyvä kuvata myös talouden tukiprosessi 
ja sen suhde ydinprosessiin eli tutkimukseen sekä sen muihin tukiprosesseihin. 
Tämä selkiyttäisi näiden prosessien välistä rajapintaa. 
Täydentävän rahoituksen osaprosessien kuvauksia voidaan täydentää ja kuvata 
puuttuvat osat. Kun prosessin osaprosessit on selvitetty, tiedetään, minkälaisia 
työtehtäviä prosessiin kuuluu. Sen perusteella voidaan arvioida myös työn 
kuormittavuutta ja resursoinnin tarvetta. Prosessikuvauksia voidaan käyttää 
myös toiminnan arvioimiseen ja tulosten mittaamiseen.  
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5 YHTEENVETO 
Täydentävän rahoituksen prosessikuvaus valittiin opinnäytetyön aiheeksi, koska 
kuvaukselle oli tarvetta ja sellaista ei ollut aikaisemmin tehty. Prosessikuvausta 
voidaan käyttää pohjana toiminnan suunnitteluun ja uudelleen järjestelyyn osa-
na sopeutumisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänanto oli kaksiosainen. Tavoitteena oli ku-
vata täydentävän rahoituksen prosessi talouden näkökulmasta sekä selvittää 
Suomen Akatemian ja Tekesin prosessien erot. Opinnäytetyön edetessä selvisi, 
että näitä tavoitteita ei ollut kannattavaa yhdistää samaan kuvaukseen alkupe-
räisen ajatuksen mukaisesti. Tehtävänannot kuitenkin tukivat toisiaan ja ne voi-
tiin toteuttaa samaan aikaan rinnakkain.  
Täydentävän rahoituksen prosessikuvaus toteutettiin kuvaamalla toimintaympä-
ristö, etsimällä aiheesta teoriatietoa sekä haastattelemalla täydentävän rahoi-
tuksen asiantuntijoita. Aloitettaessa opinnäytetyön tekemistä huolena oli, että 
tulokset perustuisivat lähinnä haastattelujen antamaan hiljaiseen tietoon. Lop-
putulos kuitenkin oli, että haastatteluissa saatu tieto ja ulkopuolisista lähteistä 
löytynyt kirjallinen tieto tukivat toisiaan, mikä lisäsi prosessikuvauksen luotetta-
vuutta. Täydentävän rahoituksen prosessin toimintatavat perustuvat rahoittaja-
ehtoihin ja rahoittajien antamiin ohjeisiin.  Myös sisäisiä ohjeistuksia ja kuvauk-
sia joistain täydentävän rahoituksen osa-alueista oli tehty jo aikaisemmin.  
Empiiriseen osuuteen kuuluvat haastattelut rajattiin keskushallinnon tutkimus- ja 
projektipalveluihin. Empiirisen osuuden olisi voinut toteuttaa myös ottamalla 
mukaan laitoksien hallintohenkilökuntaa sekä vastuullisia johtajia ja haastatte-
lemalla myös heitä. Tämän perusteella olisi saatu laajempi kuva prosessin toi-
mivuudesta, mikä olisi lisännyt tulosten luotettavuutta. Toisaalta ensin oli selvi-
tettävä, mikä prosessi on, ennen kuin kannattaa kysyä sen toimivuudesta. Laa-
jempi kysely voidaan tarvittaessa toteuttaa myöhemmin. 
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Opinnäytetyön tuloksena syntyi täydentävän rahoituksen prosessia selventävä 
prosessikaavio sekä toimintotaulukko tukemaan ja selittämään prosessikaavio-
ta. Kuvaus Suomen Akatemian ja Tekesin välisistä eroista vaati yksityiskohtais-
ta tietoa, jotta erot tulivat esille. Yksityiskohtaisesta täydentävä rahoituksen vai-
heiden kuvauksesta oli karsittava pois vähemmän olennaiset vaiheet, jotta pro-
sessikuvauksesta saatiin järkevä ja toiminnot seuraisivat toisiaan loogisesti.   
Prosessikuvauksen perusteella voitiin todeta, että täydentävän rahoituksen pro-
sessissa rahoittajien väliset erot ilmenevät suurelta osin vasta yksityiskohtai-
semmissa kuvauksissa. Suomen Akatemian ja Tekesin prosessin kuvaus toi 
esiin rahoittajien välisiä eroja, vaikkakin prosessit pääpiirteissään olivat saman-
kaltaiset. Erot perustuivat enimmäkseen eroihin rahoitusehdoissa sekä rahoi-
tushakemusten ja raportoitavien projektien määrään. Prosessikuvauksen perus-
teella voitiin todeta, että prosessi on samankaltainen useimmilla muillakin ra-
hoittajilla. Suomen Akatemian ja Tekesin prosessin soveltaminen muiden rahoit-
tajien täydentävän rahoituksen hoitamiseen riippuu rahoitusehdoista sekä ra-
portointivaatimuksista.  
Opinnäytetyöhön ja yliopiston nykytilanteeseen liittyviä jatkotutkimusaiheita voisi 
olla muutosjohtaminen ja muutosvastarinta tai akateemisen vapauden ja yliopis-
ton valtasuhteiden vaikutus yliopiston sisäisten palveluiden järjestämiseen. Ky-
sely laitoshenkilökunnalle täydentävän rahoituksen prosessin toimivuudesta 
voisi olla jatkoselvityksen arvoinen. Lisäksi voisi tehdä selvityksen toiminnanoh-
jausjärjestelmästä, jossa täydentävää rahoitusta käsitellään.  
Opinnäytetyön aihe oli käytännönläheinen. Prosessit ja niiden kuvaaminen oli 
osa-alue, jonka tekniikat olivat opinnäytetyön tekijälle ennestään tuntemattomia. 
Niiden ymmärtämisestä on varmasti hyötyä myös jatkossa. Myös kahden eri 
rahoittajan vertailu ja erojen syyt toivat lisää ymmärtämystä ja taustaa omaan 
työhön. Tiedon dokumentointi kootusti auttaa hahmottamaan paremmin koko-
naisuuden ja tuo omaan osaamiseen uutta syvyyttä.  
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Haastattelukysymykset  
 
Tutkimuspalvelupäällikkö 4.9.2015: 
x Rahoituksen nykytila 
x Rahoituksen tulevaisuus 
x Haasteet ja niihin vastaaminen 
 
 
Täydentävän rahoituksen asiantuntijat 28.2.2016, 24.3.2016, 26.4.2016: 
1. Asiakkaat ja heidän tarpeensa 
2. Työn tavoitteet 
3. Työtehtäväsi liittyen täydentävään rahoitukseen 
4. Työnjako muiden tiimien/laitosten kanssa 
5. Mikä toimii hyvin 
6. Kehityskohteita / parannusehdotuksia 
7. Muut työtehtäviin liittyvät asiat  
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Turun yliopiston täydentävänrahoituksen prosessin toimintotaulukko 
Kuvauksen laatija ja päivämäärä:  Marjo Salo 30.4.2016 
Kuvauksen hyväksyjä ja 
päivämäärä:  Projektipalvelut (04/2016) 
Version numero ja päivämäärä:  1. (04/2016) 
   
Prosessin syöte:  Hakujulistus 
Prosessin tuotos: Projekti päätetty 
 Lisätiedot 
SA = Suomen Akatemia 
Täydentävänrahoituksen prosessi 
  Osaprosessi Toiminto Toimijat Tulostila/suoritteet 
Hakuvaihe         
  Hakujulistus Hakujulistuksen julkaiseminen rahoittaja 
Tutkimuksen tavoitteet ja kohde sekä kohderyhmä annet-
tu 
  
Hakemuksen tekemi-
nen Rahoituksen kohteen ja rahoitusehtojen selvittäminen tutkimuspalvelut 
Tavoitteet ja ehdot selvillä kouluttamista ja neuvontaa 
varten 
    Rahoituksen kohteen ja rahoitusehtojen selvittäminen hakija Alustava hakemus 
    Hakemusneuvonta, koulutus, intranet  tutkimuspalvelut Virheetön hakemus 
    
Hakemuksen tarkistaminen tutkimuspalveluissa tai laitoksel-
la, vapaaehtoinen kun kokonaisrahoitus alle 500 000 € (SA 
1 000 000 €) 
tutkimuspalvelut/ 
laitoshenkilökunta Hakemus lähtee rahoittajalle oikeilla tiedoilla 
  
Hakemuksen jät-
täminen Hakemus lähetetään rahoittajalle hakija Rahoittaja saa laadukkaan hakemuksen 
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Toteutusvaihe         
  
Rahoituspäätöksen 
vastaanottaminen Rahoituspäätös lähetetään yliopistoon rahoittaja Tieto uudesta rahoituspäätöksestä yliopistolle 
    (Tekes-projektit: tarkistetaan rahoituspäätöksen tiedot ) projektipalvelut Mahdollisten virheiden löytäminen 
    
(Tekes-projektit: rahoituspäätöksen virheiden korjaus pyyn-
nöt ) projektipalvelut Virheetön rahoituspäätös 
    
(Tekes-projektit: lähetteen/ohjeistuksen tekeminen vastuulli-
selle johtajalle ) projektipalvelut 
Ohjeistus projektinavaamiseen ja rahoituksen käyttöön 
Tekes-projekteissa 
    
(Tekes-projektit: rahoituspäätöksestä tieto vastuulliselle 
johtajalle) projektipalvelut 
Tieto vastuulliselle johtajalle projektin avaamiseksi ja 
rahoituksen hyväksymiseksi 
    Rahoituspäätöksen hyväksyminen 
laitosjohtaja (vastuul-
linen johtaja) 
Rahoitus otetaan vastaan rahoituspäätöksen ehtojen 
mukaisesti ja sitoudutaan projektin toteuttamiseen 
    
(Sopimusvaihe vain osassa projekteista rahoitusehtojen / 
yliopiston suosituksen mukaisesti) 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja/ 
tutkimuspalvelut 
Sopimus projektin toteuttamisesta, tutkimuspalvelut 
konsultoi 
  Projektin avaus Projektin  tiedot toiminnanohjausjärjestelmään 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja Projektin alustavat tiedot toiminnanohjausjärjestelmään 
    
Projektinavauksen tietojen tarkistaminen (ja lisätietojen 
pyytäminen tarvittaessa) projektipalvelut Mahdolliset korjauspyynnöt jotta projekti voidaan avata 
    Projektinavaus ja tiedottaminen laitokselle projektipalvelut 
Projektin perustaminen kirjanpitoon kulujen kohdentamis-
ta varten 
  Kulujen kohdennus Työajan kohdennus  ja kulujen kirjaaminen 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja 
Tehdyn työn ja siihen liittyvien kulujen kirjaaminen projek-
tille raportointia varten 
    Kohdennettujen kulujen tarkistaminen ja korjauspyynnöt projektipalvelut Kirjanpito on kunnossa raportointia varten 
  
(Hyödyntäjä-
organisaatioiden lasku-
tus) 
Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden rahoituksen 
laskuttaminen 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja 
Hakuilmoituksen/rahoitusehtojen mukainen rahallinen 
osuus projektiin osallistuvilta muilta organisaatioilta 
  Raportointi 
Taloudellisen raportoinnin laatiminen vastuulliselle johtajalle/ 
rahoittajalle projektipalvelut 
Raportointi valmis hyväksyttäväksi (Tekes)/ lähetetty 
rahoittajalle (SA) 
    
(Tekes-projektit: kustannustilityksen hyväksyminen ja lähet-
täminen rahoittajalle) vastuullinen johtaja Raportointi lähetetty rahoittajalle 
    (Rahoittajan lisäselvityspyynnöt) 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja/ 
projektipalvelut Raportointi maksatuskelpoiseksi 
    Maksatus rahoittaja Rahoitus maksettu kertyneiden kulujen perusteella 
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Päätösvaihe         
  
Loppuraportoinnin 
laatiminen 
Taloudellisen raportoinnin laatiminen vastuulliselle johtajalle/ 
rahoittajalle projektipalvelut 
Raportointi valmis hyväksyttäväksi (Tekes)/ lähetettäväk-
si rahoittajalle (SA) 
  
(Tilintarkastus jos 
rahoitusehdot edellyt-
tävät) Tilintarkastuksen koordinointi projektipalvelut Tilintarkastuksen sujuvuudesta huolehtiminen 
    Tilintarkastustilaisuuden järjestäminen laitoshenkilökunta Aika ja paikka tilintarkastukselle sovittu 
    Tilintarkastusmateriaalin kerääminen 
laitoshenkilökunta/ 
projektipalvelut 
Tilintarkastuksessa tarvittavan materiaalin kerääminen 
projektipalveluissa ja laitoksella 
    Tilintarkastustilaisuus 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja/ 
projektipalvelut 
Luovutetaan materiaali, kerrotaan projektin tapahtumista, 
vastataan tilintarkastajan kysymyksiin 
    (Lisäselvityspyynnöt) 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja/ 
projektipalvelut 
Vastataan tilintarkastajan lisäkysymyksiin, jotta tilintar-
kastuslausunto voidaan kirjoittaa. 
    Tilintarkastuslausunto projektipalvelut 
Tilintarkastuslausunto vastaanotettu loppuraportoinnin 
liitteeksi 
  Loppuraportointi 
Kustannusraportoinnin (hyväksyminen Tekes-projekteissa 
ja) lähettäminen rahoittajalle 
vastuullinen johtajaa 
(Tekes)/ projektipal-
velut (SA) Raportointi lähetetty rahoittajalle 
    (Lisäselvityspyynnöt) 
laitoshenkilökunta/ 
vastuullinen johtaja/ 
projektipalvelut Raportointi maksatuskelpoiseksi 
    Loppumaksatus rahoittaja Viimeinen maksuerä vastaanotettu rahoittajalta 
  Projektin päättäminen Projektin päättäminen kirjanpidossa projektipalvelut Projekti päätetään kirjanpidossa 
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Turun yliopiston täydentävänrahoituksen 
työnkulkukaavio 
  
Hakuvaihe
Toteutusvaihe
Päätösvaihe
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Alustava hakemus 
(ja rahoittaja-
neuvottelut)
Hakujulistus
Hakemuksen 
jättäminen
(Hakemusneuvonta
ja hakemuksien
tarkistaminen)
Hakujulistukseen
tutustuminen
Rahoituspäätös
Rahoituksen
vastaanottaminen
Projektinavaus-
tiedot toiminnan-
ohjausjärjestel-
Tietojen tarkistus  
ja (korjauspyyntö /) 
projektinavaus
(Sopimuksen
tekeminen)
Kulujen 
kerryttäminen
Taloudellinen
raportointi
(Hyödyntäjä-
organisaatioden
laskutus)
(Tilintarkastus ) 
Loppuraportointi 
Loppuraportoinnin
lähettäminen 
rahoittajalle
Loppumaksatus
Projektin
päättäminen 
kirjanpidossa
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Suomen Akatemian ja Tekesin täydentävän rahoituksen vaiheet  
  
Prosessikuvauksen tarkoitus on kuvata täydentävän rahoituksen vaiheet Suomen 
Akatemian ja Tekesin keskitetysti hoidettujen täydentävien rahoituksien prosesseissa 
sekä niiden väliset erot.  Prosessiin liittyy sen jokaisessa vaiheessa neuvonta ja kou-
lutus sekä yhteydenpito sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. 
 
HAKUVAIHE 
 
Prosessi alkaa hakujulistuksesta, jossa kerrotaan tutkimusrahoituksen tarkoitus ja 
kohde sekä päättyy rahoitushakemuksen jättämiseen. Suomen Akatemian haut ovat 
syyskuussa ja toinen pienempi haku on huhtikuussa. Tekesissä rahoitushakuja on 
ympäri vuoden.  
   
1. Haku- ja rahoitusehtoihin tutustuminen  
 
Rahoitushaun avauduttua tutustutaan tutkimuskohteeseen ja rahoitusehtoihin sekä 
muihin erityisyyksiin, jonka perusteella neuvotaan ja koulutetaan tutkijoita ja laitosten 
hallintohenkilökuntaa. 
 
2. Koulutus   
 
Turun yliopiston tutkimuspalvelut järjestää Suomen Akatemian rahoituksesta noin 
kuukausi ennen hakuajan päättymistä hakutyöpajoja. Hakutyöpajoja järjestetään yksi 
jokaisesta hakumuodosta sekä lisäksi yksi englanninkielinen koulutus. Hakupajaan 
osallistuu myös toteutusvaiheen asiantuntija projektipalveluista. Lisäksi Suomen Aka-
temia järjestää Turun yliopistolle ja Åbo Akademille yhteisen Ask and Reply –
koulutuksen, jonka järjestämiseen tutkimuspalvelut osallistuu. Tekesin rahoituksista 
ei järjestetä säännöllisesti koulutuksia jokaisen haun yhteydessä, sillä yleensä Teke-
sin rahoitusta hakevat ovat kokeneita tutkijoita, joilla on ennestään kokemusta rahoi-
tuksen hakemisesta. 
 
3. Intranet 
 
Tutkimuspalvelut ylläpitää yliopiston intranetissä omia hakuvaiheeseen keskittyneitä 
verkkosivuja sekä Suomen Akatemialle että Tekesille.   
 
 
4. Hakemusten tarkistaminen 
 
Turun yliopiston taloussäännön mukaan rahoitushakemukset on tarkistutettava kun 
hakemuksen kokonaiskustannukset ylittävää 500 000 euroa. Poikkeuksena sääntöön 
ovat Suomen Akatemian hakemukset, joissa raja on 19.1.2016 voimaan tulleen ta-
loussäännön mukaan 1 000 000 euroa.  
 
Hakemusneuvontaa tehdään aina pyydettäessä myös alle puolen miljoonan hank-
keissa. Joissain tiedekunnissa on dekaanin päätös, että kaikki tiedekunnan hake-
mukset kulkevat esimerkiksi tiedekunnan controllerin kautta. Tällöin ei ole tarkoituk-
senmukaista, että hakemukset tarkistetaan vielä toiseen kertaan tutkimuspalveluissa.  
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Hakemusten budjetista tarkistetaan seuraavat asiat: 
 
x Henkilösivukulu- ja yleiskustannusprosentit, onko käytetty rehtorin vah-
vistamia kertoimia 
x Arvonlisäverot, sisältyvät kustannuksiin 
x Alihankinta, osuus ei saa olla liian suuri  
x Omarahoitusosuuden kattaminen, onko riittävästi selvitetty 
   
Hakemuksen tarkistuksen jälkeen siitä tehdään lausunto sekä vastuulliselle johtajalle 
että laitosjohtajalle, jonka jälkeen tarvittavat muutokset ja korjaukset voidaan tehdä 
ennen hakemuksen lähettämistä rahoittajalle.  Hakuvaihe päättyy kun tutkija on jättä-
nyt rahoitushakemuksen rahoittajalle verkkoasioinnin kautta.  
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Myös aloittelevia tutkijoita, jotka tarvitse-
vat tukea hakemuksen tekemiseen. 
Kokeneita tutkijoita, joilla on kokemusta 
rahoituksen hakemisesta. 
Hakemuksen pakollinen tarkistuttaminen 
kun kokonaisrahoitus ylittää 1 000 000 
euroa.  
Hakemuksen pakollinen tarkistuttaminen 
kun kokonaisrahoitus ylittää 500 000 eu-
roa. 
Hakuajat huhti- ja syyskuussa Hakuja auki ympäri vuoden 
 
   
TOTEUTUSVAIHE  
 
Toteutusvaihe alkaa kun rahoituspäätös saapuu yliopistoon ja päättyy raportointiin. 
 
5. Rahoituspäätös 
   
Toteutusvaihe alkaa kun rahoituspäätös saapuu yliopistoon. Suomen Akatemian ra-
hoituspäätös on Suomen Akatemian sähköisessä asioinnissa Sarassa, josta lähtee 
sähköpostitse ilmoitus vastuulliselle johtajalle sekä toteutusvaiheen asiantuntijoille, 
kun rahoituspäätös on noudettavissa. Tekesin rahoituspäätös tulee kirjeenä projekti-
palveluihin. Tekesin rahoituspäätös tarkistetaan ja sen perusteella tehdään saate 
vastuulliselle johtajalle, jossa on kerrottu tärkeimmät asiat projektin taloushallinnosta. 
Saate lähetetään yhdessä rahoituspäätöksen kanssa vastuulliselle johtajalle sekä 
samalla tutkimuspalveluiden lakimiehille ja innovaatiopalveluille. 
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Rahoituspäätökset eivät kulje projektipal-
veluiden kautta ja niitä ei tarkisteta saa-
pumisvaiheessa. 
Rahoituspäätös saapuu projektipalvelui-
hin ja rahoituspäätökset tarkistetaan sekä 
pyydetään tarvittaessa korjaamaan. 
Ei tehdä saatetta Rahoituspäätöksen liitteeksi kirjoitetaan 
saate, jossa on tärkeimmät ohjeet projek-
tin hoitamiseen. Rahoituspäätös ja saate 
lähetetään vastuulliselle johtajalle. 
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6. Ennakot 
 
Suomen Akatemia maksaa 10 % ennakkoa Suomen Akatemian rahoitusosuudesta. 
Alkuvuonna alkaneiden projektien ennakot on haettava viimeistään 20.2. ja loppu-
vuonna alkaneiden ennakoiden viimeinen hakupäivä on 20.11. Ennakko kirjataan 
taseeseen. Tekes ei maksa ennakoita. 
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Rahoitusosuudesta maksetaan 10 % en-
nakkoa. 
Ennakkoa ei makseta 
 
 
7. Sopimusvaihe 
   
Suomen Akatemia projekteissa ei tehdä sopimusta kuin tietyissä rahoituksissa, jotka 
on määritelty rahoitusehdoissa. Tekes-projekteissa tehdään yleensä konsortiosopi-
mus koska mukana on myös muita tutkimuksen hyödyntäjäorganisaatioita, jotka si-
toutuvat hankkeeseen sopimuksen allekirjoittamalla.  Yliopiston lakimiehet avustavat 
vastuullista johtajaa konsortiosopimuksen tekemisessä.  Lakimiehet myös osallistuvat 
Tekes-projektin johtoryhmän ensimmäiseen kokoukseen kun Turun yliopisto koordi-
noi projektia  
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Sopimusvaihe on vain rahoitusehtojen 
määrittelemissä rahoituksissa. 
Sopimusvaihe ei ole rahoitusehtojen mu-
kaan pakollinen, mutta konsortiosopimus 
suositellaan aina tehtäväksi hyödyntäjä-
organisaatioiden takia.  
 
 
8. Rahoituksen vastaanottaminen 
 
Suomen Akatemian rahoituksen vastaanottaminen tapahtuu Suomen Akatemian 
verkkoasioinnissa, jossa projektin vastuullinen johtaja ja laitosjohtaja käyvät hyväk-
symässä rahoituksen vastaanotetuksi kuuden viikon kuluessa rahoituspäätöksen 
päiväyksestä. Tekesin rahoituksen vastaanottaminen tapahtuu lähettämällä laitosjoh-
tajan allekirjoittama rahoituksenpäätöksen hyväksymisilmoitus Tekesiin sähköpostit-
se kuukauden kuluessa rahoituspäätöksen päiväyksestä. Hyväksymisilmoituksen 
liite, joka on projektin ensimmäisen ohjausryhmän kokouspöytäkirja, lähetetään Te-
kesiin ensimmäisen kustannustilityksen yhteydessä. Pöytäkirjassa on käsitelty Teke-
sin hyväksymä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä ohjausryhmän kokoon-
pano.  
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Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Tulosyksikön esimies hyväksyy rahoituk-
sen vastaanotetuksi sähköisessä järjes-
telmässä. 
Tulosyksikön esimies hyväksyy rahoituk-
sen vastaanotetuksi allekirjoittamalla ra-
hoituspäätöksen vastaanottamisilmoituk-
sen. Ilmoituksen liite, johtoryhmän en-
simmäisen kokouksen pöytäkirja, lähete-
tään ensimmäisen kustannustilityksen 
yhteydessä. 
 
 
9. Projektin perustaminen  
 
Kun projektinavaus on tehty Topiin, se on tulosyksikön esimiehen hyväksymä ja siinä 
on kaikki tarvittavat tiedot, avataan rahoitukselle kirjanpitoon projekti. Jos projektia 
toteuttaa useampi yksikkö, perustetaan jokaiselle yksikölle oma rakenneosa kuluja ja 
tuloja varten. Tuloja varten perustetaan omat rahoitusosat rahoittajalle sekä yliopis-
ton omarahoitukselle. Tekes-projekteissa on myös yleensä hyödyntäjäorganisaatioi-
den rahoitusta, jolle perustetaan oma rakenneosa. Projektin tietoihin tallennetaan 
myös rahoituspäätöksestä löytyvä projektin kustannus- ja rahoitussuunnitelma. 
  
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Projektissa on ainoastaan Suomen Aka-
temian rahoitus sekä omarahoitus. 
Perustetaan oma projektin rakenneosa 
hyödyntäjäorganisaatioiden rahoitukselle 
Tekesin ja omarahoituksen lisäksi. 
   
10. Kulujen kirjaus 
 
Kun projekti on avattu, voidaan rahoituksen käyttäminen aloittaa kirjaamalla projektil-
le työtunteja sekä projektin toteuttamiseen liittyviä kuluja. Projektille kirjataan ainoas-
taan rahoitusehtojen ja rahoituspäätöksen mukaisia kustannuksia, jotka ovat toteutu-
neet projektin voimassaoloaikana.  
 
Suomen Akatemia ja Tekes käyttävät rahoituksessaan kokonaiskustannusmallia, jo-
ka tarkoittaa, että henkilösivukulut ja yleiskustannukset kirjataan projektille suorista 
palkoista laskettujen kertoimien avulla. Sen takia projektille ei voi kirjata suoraan ker-
toimiin sisältyviä kuluja kuten esimerkiksi loma-ajan palkkaa tai toimistotarvikkeita. 
 
Ennen raportointia projektipalvelut käy läpi projektille kirjatut tapahtumat. Epäselvistä 
kuluista pyydetään selvitys projektin vastuulliselta johtajalta. Jos kulu ei ole projektin 
rahoitusehtojen mukainen, pyydetään reskontrapalveluita siirtämään se pois projektil-
ta joko kustannuspaikalle tai toiselle projektille laitokselta saadun tiedon mukaisesti. 
Samoin jos tapahtuma on tiliöity väärälle kirjanpidon tilille tai väärälle projektin raken-
neosalle, pyydetään ostoreskontraa korjaamaan tiliöinti.  
 
Tekes-projekteissa tarkistetaan, että työaika on kirjattu tuntikohtaisesti ja että sitä on 
projektilla uskottava määrä. Suomen Akatemian vastuullisen johtajan palkkakulujen 
määrä on rajoitettu, sillä rahoitus on tarkoitettu pääasiassa kokoaikaisten tutkijoiden 
palkkaan, ei projektin johtamiseen.  Jos vastuullisen johtajan tunteja on kirjattu pro-
jektille liikaa, ne on korjattava pois projektilta. Työaikakirjauksista ollaan yhteydessä 
laitoshenkilökuntaan. 
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Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Vastuullisen johtajan työaikaa voi olla 
projektilla vain rajoitettu määrä 
Vastuullisen johtajan työaikaa ei ole rajoi-
tettu 
Tunnit voi kirjata kuukausikohtaisesti Tuntikohtainen työaikakirjanpito 
 
 
11. Kustannusraportointi ja maksatus  
 
Suomen Akatemian ja Tekesin tehdään kolme kertaa vuodessa: 
1. raportointi 1.1.-30.4. eräpäivä SA 20.5. ja Tekes 31.5. 
2. raportointi 1.5.-31.8. eräpäivä SA 20.9. ja Tekes 30.9. 
3. raportointi 1.9.-31.12. eräpäivä SA 20.1. ja Tekes 31.1. 
 
Kustannusraportointi alkaa kun viimeinen kuukausi, jolta kustannusraportointi teh-
dään, on kirjanpidossa sulkeutunut. Kirjanpito sulkeutuu yleensä seuraavan kuukau-
den 12. päivään mennessä. Projektille kirjatut kulut tarkistetaan ja korjauspyynnöt 
tehdään vielä kerran kohdassa ”11. Kulujen kirjaus” kuvatulla tavalla.  
 
Suomen Akatemian taloudellinen raportointi on automatisoitu johtuen laskutettavien 
projektien suuresta määrästä sekä raportoinnin luonteesta. Raportointikaudella pro-
jektille kirjatut kulut nousevat kirjanpitojärjestelmässä automaattisesti laskulle oikei-
siin kustannuskategorioihin sen mukaan mille kirjanpidon tilille kulu on kirjattu. Aka-
temialle lähetettävä lasku muodostetaan sen mukaisesti. Akatemia ei edellytä vas-
tuullista johtajaa hyväksymään kuluja tässä vaiheessa vaan vasta projektin päättymi-
sen jälkeen tehtävässä erillisessä raportoinnissa.  
 
 Tekesin raportointi tapahtuu manuaalisesti kirjanpidosta otettujen raporttien perus-
teella. Raportoinnissa tarvittavat raportit ovat projektin kustannusraportti, tuntiraportti, 
projektin palkkaraportti sekä kokonaispalkkaraportti. Kulut tallennetaan kirjanpidon 
raporttien mukaan oikeisiin kustannuskategorioihin tarvittavat korjaukset huomioiden.  
 
Kustannuskategoriat ovat sekä Suomen Akatemialla että Tekesillä seuraavat: 
 
x Palkat 
x Henkilösivukulut 
x Yleiskulut 
x Matkat 
x Laitteet 
x Aineet ja tarvikkeet 
x Ostopalvelut 
x Muut kulut  
 
Suomen Akatemian laskutuksen liitteeksi tarvitaan henkilöerittely, joka tallennetaan 
rahoittajan verkkoasiointiin. Henkilöerittely muodostetaan henkilöstö- ja taloushallin-
non tiedoista. Se sisältää työntekijän nimen, sukupuolen, syntymävuoden, kansalai-
suuden, työtunnit sekä palkkakulut projektilla. 
 
Tekesin kustannustilitykseen kuuluu erillinen palkkaerittely Excel, joka liitetään verk-
koasioinnissa kustannustilitykseen. Palkkaerittelyssä ei ole ilmoitettu henkilökohtaisia 
palkkoja vaan pelkästään palkkojen yhteissumma sekä jokaisen projektin työntekijän 
projektille tehty työaika prosenttina kokonaistyöajasta.  
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Tekesin kustannusraportointi tehdään Tekesin verkkoasioinnissa. Kun kustannustili-
tys on valmis vastuullisen johtajan hyväksyttäväksi viimeistään kolme arkipäivää en-
nen määräajan umpeutumista, siitä ilmoitetaan hänelle sähköpostilla. Sähköpostiin 
on liitetty myös kustannustilityksen liitteet eli kirjanpito- ja tuntiraportit. Vastuullinen 
johtaja käy hyväksymässä kustannustilityksen ja sisältöraportin määräpäivään men-
nessä.     
 
Tekes edellyttää tietyissä rahoituksissa, että projekti saa hakuilmoituksessa määritel-
lyn vähimmäisrahoituksen hyödyntäjäorganisaatioilta kuten esimerkiksi yrityksiltä. 
Hyödyntäjäorganisaatiot ja niiden rahoitusosuudet kerrotaan rahoituspäätöksessä. 
Laitokset laskuttavat rahoituksen hyödyntäjäorganisaatioilta konsortiosopimuksen 
laskutusaikataulun mukaisesti. Rahoituksen toteutuminen on raportoitava Tekesille 
kirjanpidon mukaisesti. 
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Projektissa on ainoastaan Suomen Aka-
temian rahoitus sekä omarahoitus. 
Projektissa on hyödyntäjäorganisaatioi-
den (esim. yrityksien) rahoitusta Tekesin 
ja omarahoituksen lisäksi. Rahoitus las-
kutetaan hyödyntäjäorganisaatioilta kon-
sortiosopimuksen mukaisesti. 
Laskutus automatisoitu, kulut nousevat 
laskulle oikeisiin menoluokkiin kirjanpidon 
tilin perusteella. 
Raportointi manuaalinen, kulut syötetään 
verkkoasiointiin kirjanpidon raporttien 
perusteella. 
 
 
12. Budjettimuutokset ja jatkoajat 
 
Kun projekti ei toteudu suunnitellun mukaisesti ja poikkeama on merkittävä, voidaan 
Tekes-projekteissa hakea jatkoaikaa tai budjettimuutosta. Muutoshakemuksen tekee 
projektin vastuullinen johtaja ja projektipalvelut neuvoo tarvittaessa sen tekemisessä. 
Tekesiin muutoshakemus toimitetaan toistaiseksi sähköpostilla.  
 
Suomen Akatemia ei myönnä jatkoaikaa kuin rahoitusehdoista löytyvistä syistä, joita 
ovat esimerkiksi sairaus- tai äitiysloma. Budjettimuutokset liittyvät lähinnä jatkoaikoi-
hin, sillä vuosimyönnöstä ei pitäisi poiketa enempää kuin +-15 %. Kustannuskatego-
riat eivät ole Suomen Akatemian rahoituksessa sitovia ja niistä voidaan poiketa jos 
poikkeama edistää tutkimussuunnitelman toteutumista.  
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
Jatkoaikaa myönnetään vain rahoituseh-
toihin kirjatuista syistä (esim. sairauslo-
ma) 
Jatkoaikaa myönnetään perustelluista 
syistä. 
Vuosimyönnöstä voi poiketa 15 prosent-
tia, suuremmista poikkeamista on annet-
tava selvitys. 
Vuosikohtaista käyttöä ei ole määritelty. 
 
Menolajit ohjeellisia. Kustannuskategorioiden merkittävistä 
poikkeamista on tehtävä budjetinmuutos-
hakemus. 
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PÄÄTÖSVAIHE 
 
Päätösvaihe alkaa projektin loppuraportoinnista ja päättyy kun viimeisen loppumak-
satuksen tai rahoituksen palauttamisen jälkeen projekti päätetään kirjanpitojärjestel-
mässä. Rahoittaja voi halutessaan määrätä projektille erityistilintarkastuksen rahoi-
tusajan päättymisen jälkeen.  
 
13. Loppuraportointi ja tilintarkastus 
 
Suomen Akatemian loppuraportoinnissa laskutetaan viimeisellä raportointijaksolla 
kertyneet kulut, jotka rahoittaja maksaa raportoidun mukaisesti. Projektin ylittäessä 
budjetin, budjetin ylimenevää osuutta ei raportoida Suomen Akatemialle. Suomen 
Akatemiaan tilintarkastuslausunto on lähetettävä kolme kuukauden kuluessa hank-
keen päättymisestä jos sellainen vaaditaan. 
 
Tekesiin projektin budjetin ylittäneet kustannukset raportoidaan omarahoitusosuute-
na. Tekesin ennen vuosina 2010-2015 alkaneisiin projekteihin tehdään tilintarkastus. 
Vuonna 2016 alkaneisiin projekteihin tilintarkastus tehdään kokonaisbudjetin ollessa 
yli 500 000 euroa. Tilintarkastuslausunto koko projektin voimassaoloajalta toimitetaan 
Tekesiin viimeisen kustannustilityksen yhteydessä.  Aikaa loppuraportoinnin tekemi-
seen ja tilintarkastukseen on noin neljä kuukautta.  
 
Projektipalvelut lähettää loppuraportoinnin yhteydessä ohjeet tilintarkastuksen järjes-
tämisestä ja huolehtii tilintarkastuksen koordinoinnista. Tilintarkastusajan ja –paikan 
sopii laitoshenkilökunta.  
 
Projektin kuluista toimitetaan tilintarkastajalle kirjanpidon listaus ja tilintarkastaja mer-
kitsee siihen ne kulut, jotka hän haluaa nähdä. Sen jälkeen listaus lähetetään osto-
lasku- ja matkapalveluihin, jotka toimittavat laitokselle tilintarkastuskelpoiset tositteet. 
Työaikaraporteista huolehtii laitoshenkilökunta. Rahoitus- ja muutospäätökset, kirjan-
pidonlistaukset sekä kustannustilitykset toimittaa tilintarkastukseen projektipalvelut.  
 
Tilintarkastukseen osallistuu laitoksen talousasioista tietävä henkilö sekä projektin 
vastuullisen johtajan on oltava tavoitettavissa tilintarkastuksen ajan. Yleensä myös 
projektipalveluiden kustannustilityksistä vastaava henkilö on paikalla tilintarkastuksen 
alussa.  
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
SA:n rahoituksen ylittäessä miljoonan, 
projektiin on tehtävä tilintarkastus. Jois-
sain rahoitusmuodoissa rahoitusehdot 
edellyttävät tarkastamista. 
Tekesin vuonna 2016 alkaneita projekte-
ja ei tarkasteta, jos kokonaisrahoitus on 
alle 500 000 euroa. Kaikki 2010- 2015 
alkaneet projektit tarkastetaan. 
Loppumaksatus maksetaan normaalin 
aikataulun mukaan maksatuspyynnön 
mukaisesti. 
Projektin voimassaolon päätyttyä aikaa 
loppuraportoinnin tekemiseen on 4 kuu-
kautta. 
Projektin budjetin ylittävää osuutta ei ra-
portoida. 
Projektin budjetin ylitys raportoidaan 
omarahoituksena. 
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14. Lisäselvityspyynnöt 
 
Raportoinnin tai tilintarkastuslausunnon perusteella voi rahoittaja ennen viimeistä 
maksatusta pyytää lisäselvityksiä. Lisäselvityksiin vastaavat projektipalvelut ja laitos-
henkilökunta yhteistyössä. 
 
15. Loppumaksatus ja ennakon / rahoituksen palauttaminen 
 
 
Kun loppuraportointi on tehty ja mahdollisiin lisäselvityspyyntöihin on vastattu tyydyt-
tävästi, rahoittaja maksaa viimeisen maksuerän. Tekes pidättää itsellään yleensä 
noin 10 % Tekesin rahoitusosuudesta, joka maksetaan vasta kun loppuraportointi on 
hyväksytty. Akatemia maksaa kertyneiden kustannusten perusteella oman rahoitus-
osuutensa. 
 
Akatemian maksamista ennakoista tehdään hyvityslaskut, jotka rahoittaja käyttää 
hyväkseen. Jos rahoittaja on jostain syystä maksanut liikaa, täytyy rahoitus palaut-
taa. Rahoitus palautetaan rahoittajalta saatujen ohjeiden ja tietojen mukaan ja kirja-
taan kirjanpidossa rahoitusrakenneosalle tulon oikaisuksi. 
 
Erot: 
 
Suomen Akatemia Tekes 
SA maksaa osuutensa maksatuspyynnön 
mukaisesti 
Tekes pidättää osan noin 10 % osuudes-
taan loppumaksatukseen. 
SA:n ennakoista tehdään hyvityslaskut 
projektin päättymisen jälkeen. 
 Tekes ei maksa ennakoita. 
 
16. Projektin päättäminen kirjanpidossa 
 
Kun viimeinen maksuerä on saatu ja ennakko tai liikaa maksettu rahoitus palautettu, 
projekti voidaan päättää kirjanpidossa. Päättäminen tapahtuu viimeistä maksutapah-
tumaa seuraavan kaudenvaihdeajon jälkeen, jotta projekti jaksottuu oikein.  
 
17. Arkistointi 
 
Projektiin liittyvät asiakirjat arkistoidaan rahoittajaehtojen mukaisesti, Tekesissä vä-
hintään viisi vuotta projektin viimeisestä maksuerästä. Suomen Akatemia ei ole mää-
ritellyt miten kauan projektien materiaali on arkistoitava. 
 
18. Erityistilintarkastukset 
 
Joskus rahoittaja järjestää erityistilintarkastuksen, joka voi olla myös projektin päät-
tymisen jälkeen. Yleensä erityistilintarkastukset painottuvat projektin tutkimukselli-
seen osuuteen, joten niitä koordinoi tutkimuspalvelut. Projektipalvelut osallistuu tar-
kastuksiin tuottamalla oman osuutensa projektin taloudesta sen mukaan kuin mitä 
rahoittaja on ohjeistanut. 
 
 
